

Machbarkeitsstudie Ganztagsanspruch der Primarstufen

	KG 200	KG 300-400	KG 500	KG 200-500	KG 700	KG 200-500+700	KG 200-500+700
Lambertischule (Ohne Ausbau Raum 308, DG)	389.500,00 €	2.072.190,00 €	154.500,00 €	2.616.190,00 €	732.533,20 €	3.348.723,20 €	3.984.980,61 €
Laurentiuschule	301.000,00 €	2.331.420,00 €	191.500,00 €	2.823.920,00 €	790.697,60 €	3.614.617,60 €	4.301.394,94 €
Zusätzliche Kosten großer Speiseraum ("Aula") V2	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	21.000,00 €	96.000,00 €	114.240,00 €
Ludgerischule (Variante 3)	6.000,00 €	520.410,00 €	42.600,00 €	569.010,00 €	159.322,80 €	728.332,80 €	866.716,03 €
KvG Lette V1 - Umstrukturierung	5.000,00 €	458.520,00 €	12.000,00 €	475.520,00 €	133.145,60 €	608.665,60 €	724.312,06 €
KvG Lette V2 - Erweiterung OG	5.000,00 €	868.830,00 €	15.000,00 €	888.830,00 €	248.872,40 €	1.137.702,40 €	1.353.865,86 €
KvG Lette V3 - Dependance	4.000,00 €	144.120,00 €	3.500,00 €	151.620,00 €	42.453,60 €	194.073,60 €	230.947,58 €
Summe Gesamt (bei Ausführung KVG Variante 1)	701.500,00 €	5.457.540,00 €	400.600,00 €	6.559.640,00 €	1.836.699,20 €	8.396.339,20 €	9.991.643,65 €
Summe Gesamt (bei Ausführung KVG Variante 2)	701.500,00 €	5.867.850,00 €	403.600,00 €	6.972.950,00 €	1.952.426,00 €	8.925.376,00 €	10.621.197,44 €
Summe Gesamt (bei Ausführung KVG Variante 3)	700.500,00 €	5.143.140,00 €	392.100,00 €	6.235.740,00 €	1.746.007,20 €	7.981.747,20 €	9.498.279,17 €