

Änderungen bzw. Anpassung der Projektliste, die ohne die Schaffung der beantragten zusätzlichen Stellen im FB 70 vorgenommen werden müssten

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Sachverhalt:	<p>Um die im Haushaltsentwurf 2026 dargestellten Tiefbauprojekte realisieren zu können, ist das Team Tiefbau im Fachbereich 70 - Bauen und Umwelt - personell zu verstärken. Die Verwaltung hat deshalb im Stellenplan 2026 drei zusätzliche Stellen beantragt. Hierbei handelt es sich um eine Ingenieurstelle für die Planung von Tiefbaumaßnahmen. Diese Stelle soll von einem zusätzlichen Straßenbautechniker unterstützt werden.</p>
	<p>Aus der in 2025 durchgeführten Brückenhauptprüfung geht dringender Handlungsbedarf hervor. An allen Brücken 106 ist in den kommenden Jahren baulich etwas zu erneuern bzw. zu sanieren. An ca. 30% aller Brücken besteht dringender Handlungsbedarf. An 4 Brücken sind akut sanierungsbedürftig.</p> <p>Daher wurde eine weitere Ingenieurstelle zur Abwicklung von Bauvorhaben an Brücken sowie zu deren Sanierung und Instandhaltung beantragt.</p>
	<p>Sollten die beantragten Stellen nicht besetzt werden können, hätte es zur Folge, dass verschiedenen Tiefbaumaßnahmen, wie im folgenden dargestellt, verschoben werden müssten, oder aber entfallen würden. Das bestehende Personal müsste sich vielmehr schwerpunktmäßig dem Thema "Instandhaltung" widmen.</p>

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
OD Lette, Umrüstung von Querungsstellen - 70STR003 Die Umrüstung einer Querungsstelle in der Ortsdurchfahrt Lette zu Verbesserung des Fußgängerverkehrs kann nach erfolgter Nachbesetzung der aktuell vakanten Technikerstelle voraussichtlich in 2027 erfolgen.	2026		-6.000 €
	2027		+6.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd, 2. BA - 70STR063 Der 2. BA zwischen der Unterführung der B 525 und der Straße Am Roten Baum kann nur mit zeitlicher Verschiebung ausgeführt werden. Daher werden die Finanzmittel zur Hälfte mit VE im Folgejahr eingestellt.	2026		-500.000 €
	2027		+500.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			+500.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Oldendorper Weg, Ausbau als Fahrradstraße - 70STR074 Das Bauvorhaben kann nur mit zeitlicher Verschiebung ausgeführt werden. Daher werden die Finanzmittel zur Hälfte mit VE ins Folgejahr eingestellt.	2026		-59.500 €
	2027		+59.500 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			+59.500 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Ausbau Süringstraße; Davidstraße - Gerichtsring - 70STR088 Dieser Ausbauabschnitt wird zweckmäßig zusammen mit der angrenzenden Fußgängerzone überplant. Erst mit Abschluss des ISEK "Fußgängerzone" kann das Bauvorhaben voraussichtlich in den nächsten 5 - 10 Jahren umgesetzt werden.	2026		
	2027		-418.800 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		+418.800 €
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Optimierung Radwegführung B525 - K46 70STR105 Das Bauvorhaben wird aufgrund geänderter Priorisierung in der Ausführung verschoben.	2026		-38.000 €
	2027		
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		+38.000 €
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Darfelder Weg, Ausbau Zufahrt zum Sportzentrum Nord - 70STR108 Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist eine Asphalttragdeckschicht als Provisorium einzubauen. Der geplante Ausbau des Straßenabschnittes erfolgt zweckmäßig erst nach Abschluss der Arbeiten am benachbarten Schulzentrum.	2026		+20.000 €
	2027		-370.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		+370.000 €
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Umbau Haugen Kamp zur Fahrradstraße - 70STR113 Das Bauvorhaben kann nur mit zeitlicher Verschiebung ausgeführt werden. Daher werden die Finanzmittel zur Hälfte mit VE ins Folgejahr eingestellt.	2026		-215.500 €
	2027		+215.500 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			+215.500 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Poller Innenstadt - 70STR128 Aufgrund eines politischen Antrages wird das Bauvorhaben zurückgestellt.	2026		-1.100.000 €
	2027		
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		+1.100.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Aufstellung von Parkscheinautomaten - 70SON010 Neubeschaffung und Austausch von Parkscheinautomaten wird um ein Jahr verschoben.	2026		-13.800 €
	2027		+13.800 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Mobilstation Haltepunkt Schulzentrum - 70SON020 Die Einrichtung einer Mobilstation am Haltepunkt Schulzentrum muss zeitlich verschoben werden.	2026		-34.000 €
	2027		+34.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Mobilstation Mehrzweckplatz / PP Theater - 70SON024 Die Einrichtung einer Mobilstation am Mehrzweckplatz / Parkplatz Theater muss zeitlich verschoben werden.	2026		-101.000 €
	2027		+101.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Die Umstellung der Schließanlagen an den B+R-Anlagen Bahnweg und Haltepunkt Schulzentrum muss zeitlich verschoben werden.	2026		-28.000 €
	2027		+28.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Haltepunkt Lette - 70SON_ Die Ausrüstung des Haltepunktes Lette mit einer abschließbaren Fahrradabstellanlage und weiteren Beschilderungen muss zeitlich verschoben werden.	2026		-65.000 €
	2027		
	2028		+65.000 €
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau

Produkt: 51.30 – städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Umgestaltung Skatepark Bahnweg - 51SON004 Die Umgestaltung des Skateparks muss in der Ausführung um ein halbes Jahr verschoben werden. Auswirkungen auf die bestehende Fördermittelzusage sind zu prüfen.	2026		-225.000 €
	2027		+225.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			+225.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (investiv/konsumtiv)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
In der Brückenunterhaltung sowie in der Sanierung und Instandsetzung von Brücken sind nur Teilarbeiten umsetzbar.	2026		-205.000 €
	2027		
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026 aufgrund von Personalengpässen im Team Tiefbau Produkt: 70.01 - Verkehrsanlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Der Neubau der Brücke Nr. 102 - HRB Lette / Bühlbach (70BRÜ001) muss zeitlich verschoben werden. Ggf. wird eine Sperrung des vorh. Bauwerkes erforderlich.	2026		-195.000 €
	2027		+195.000 €
	2028		
	2029		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**

