

18. Sitzung des Bezirksausschusses 05.12.2017



- TOP 4 Dorffinnenentwicklungskonzept Lette

- 1. Förderbescheid liegt verspätet erst seit Ende Oktober 2017 vor
- 2. Wechsel Mitarbeiterin: neu Frau Bomkamp ab 1.1.18 (Berkel-Projekt)
- 3. Auftragsvergabe an Büro
planinvent - Büro für räumliche Planung, Münster im Dezember 2017
- 4. Auftaktgespräch zur Festlegung des Planungsinhalts und -verlaufs:
 - Wo steht Lette heute?
 - Wo liegt das besondere Profil von Lette?
 - Wie soll Lette künftig aussehen?
 - Was muss getan werden, damit diese Ziele erreicht werden können?

18. Sitzung des Bezirksausschusses 05.12.2017



Verlauf 8 - 9 Monate > Januar bis September 2018 / Förderbescheid 11/2018



18. Sitzung des Bezirksausschusses 05.12.2017



Leistungsbereiche		Aufwand
Prozessmanagement	+ je ein Vertreter BA und Heimatverein	
Vorab-Abstimmung mit Auftraggeber		1 Treffen vor Ort 10. oder 11. Januar / 16 Uhr
Auftaktveranstaltung: Offizieller und öffentlicher Beginn des DIEK-Prozesses mit den Bürgern		1 Veranstaltung inkl. Vor- und Nachbereitung
Projektmesse: Halbzeitveranstaltung zur Präsentation von Zwischenergebnissen und dem Austausch der Arbeitskreise untereinander		1 Veranstaltung inkl. Vor- und Nachbereitung
Abschlussveranstaltung: Bürgerforum und pressewirksames Resümee des DIEK-Erstellungsprozesses		1 Veranstaltung inkl. Vor- und Nachbereitung
Sitzungen der Lenkungsgruppe (Stadtverwaltung, Ortssprecher, Vertreter Bez.-Reg., Büro etc.)		3 Treffen im Laufe des Prozesses, je Treffen inkl. Vor- u. Nachbereitung 0,5 AT

Dass es sich hierbei um die Anlage 1 zum Tagesordnungspunkt 4 der öffentlichen Sitzung des Bezirksausschusses Lette vom 05. Dezember 2017 handelt, bescheinigen

Bernhard Kestermann
Ausschussvorsitzender

Jürgen Höning
Schriftführer