
1. 2.
3.

zum 
15.08.2021

4.

Ziel

Schulen allgem.

BU Breitbandausbau an städt. Objekten - Dt. Glasfaser

90%

Anschluss bisher erstellt an folgenden Objekten: 
Ludgerischule, MLS (neu), Lambertischule, MFS, FvSt, 
Pestalozzischule, Kreuzschule, Heimathaus, Fw Lette, 
KvG-Schule, Schulzentrum, THRS, 
weitere städt. ggfls. Laurentius u. Jugendhaus am 
Bahnweg

BU

Digitalpakt - Ausbau Dateninfrastruktur in Schul-
gebäuden u. Installation von rd. 200 Großbildschirmen
in Unterrichtsräumen

80%

Ingenieurverträge für alle 5 Schulen erteilt.

KvG Lette  / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

BU Sicherheitsbeleuchtung

3%

2/2022

Baugenehmigung f. Nutzung der Aula liegt vor. 
Sicherheitsbel.,ELA u. ortsfeste Elektro beauftragt, 
BSK wird aktuell angepasst. Planung in 2021, 
Umsetzung 2022.

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGS
100%

Abnahme erfolgt.

BU Holzfenster Hauptgebäude Anstrich
30% 97%

BU Brandschau Mängelbeseitigung
60% 80%

BU
Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept,
SV-Abnahme ELT-Anlage

30%

INV OGS Schaffung Lagerraum Außenspielgeräte
30%

Ludgerischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ

Sanierung Fensterfassade, Verbindungsgang Altbau/
Neubau - Ausgang zum "Grünen Klassenzimmer" / 
Türanlagen Haupteingang u. Nebeneingang

70% 100%

BU Brandschau Mängelbeseitigung
10% 80% 80%

Bauantrag eingereicht, weitere Aufträge vergeben.

INV
Montage Sonnenschutzanlage Altbau Süd-Ost- u. 
Südseite

3% 30% 30% Kostenschä./,Faching. Elektro beauftragt, Start Beginn 
d. Sommerferien, Montage Raffstore August 2021

BU Sanierung Treppe Haupteingang
30% 30% 30%

Frostschäden, Auftrag erteilt, Ausführung Ende 
Sommerferien 2021, aufgrund Materialknappheit

Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2021

Bemerkung

Maßnahmen im Hochbau
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Bemerkung

Maria-Frieden Schule / Investitionsmaßnahmen

INV Modernisierung u. Erweiterung 
3% 3% 3%

Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf.
Projektsteuerer u. Architektenwettbewerb

BU Brandschau Mängelbeseitigung
80%

Martin-Luther-Schule (neu)/ Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung /  Rückstellung

INV Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau 97% 4/2020

Schlussrechnung fehlt, anschl. Gesamtabschluß
mit Architekturbüro.

RÜ Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 97% 4/2020 Schlussrechnung fehlt.

INV Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte 100% 2/2021

BU
Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN,
Beleuchtung in Aula und Fluren

100%

INV
Errichtung abschließbarer Zugang zu den 
Fahrradabestellanlagen.

30%
4/2021

BU
Renovierungs- u. Sanierungsarbeiten BT 4 - 
Akustikmaßnahmen

97%
Schlussrechnung geprüft - beim RPA

BU Sanierung Säulen Sporthalle
60%

4/2021 Auftrag erteilt.

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen 

INV Umgestaltung Flure - Ausbau Lernbereich am Flurende
100% BSK liegt vor. Schlussabnahme erl.

BU Brandschau Mängelbeseitigung
30%

Brandschottung durchgeführt, 
Tor hintere Treppe vergrößert

BU
Instandsetzung der Brandschäden 
Aula/Hausmeisterraum

90%

Brand in Raum Hausmeister. Elektrik, 
Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Alarmierungsanlage, 
Brandmeldeanlage soweit hergestellt, dass Teile der Schule 
zur Nutzung freigegeben werden konnten. 
Schadstoffgutachten eingegangen. Malerarbeiten, Abbruch 
Decke in Sommerferien 2021. Lampen eingebaut.  
Endreinigung 08/2021. 

Kreuzschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung
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Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen

INV Modernisierung und Erweiterung
3%

Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf.
Projektsteuerer u. Architektenwettbewerb

BU Brandschau Mängelbeseitigung
50%

Aufräge teilw. vergeben.

Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ Sanierung-Umbau-Neubau Lph 2+3
100%

Vor- und Entwurfsplanung.

INV Sanierung-Umbau-Neubau Lph 3 - Förderantrag 97% 97% Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag.

INV Sanierung-Umbau-Neubau Lph 4 - 5 (1. BA)
80%

Ablauf gem. Rahmenterminplan, LP 4 und 5 für BA 1 
erl.

INV Sanierung-Umbau-Neubau Lph 6 - 7 (1. BA)

3%

EU-Ausschreibung "Bauvorgreifende Maßnahmen - 
Archäologische Untersuchungen" abgeschlossen. 
Angebotsprüfung läuft.
EU-Ausschreibung "Logistik" veröffentlicht.
16 EU-Ausschreibungen f. d. 1. Bauabschnitt f. 
Oktober eingeplant.

INV
Einrichtung eines Archives im ehem. Fahrradkeller der 
THS - Planung

10% 4/2021
Aufstellung einer Planung für den HH 2021 erfolgt.

BU
Erneuerung der Prallwände in beiden Hallen und 
Hallenboden (Halle 2)

30% 4/2021
Auftrag erteilt. Abstimmung mit Denkmalbehörde 
erfolgt. Arbeiten haben begonnen.

BU Brandschau Mängelbeseitigung
20%

tlw. Brandschottungen geschlossen. Weitere Termine 
im Aug. 2021.

Pestalozzischule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ Sanierung ortsfeste ELT-Anlage u. ELT-Installation
100%

1/2021

BU
Herrichtung des Bereiches KITA Haus Hall nach Auszug 
f. die Zwecke der Pestalozzischule

3%
1/2021
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Bemerkung
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU Sanierung Dachgauben BT 1
30%

4/2021

RÜ

Fassadensanierung Sandsteinsockel, Gesimse, 
Treppenstufen, Giebel, Balkon, zusätzl. Austausch aller 
Rinnenhaken

30%
4/2021

INV Notstromversorgung für Krisensituationen
20%

4/2021

INV Umbau Serverraum EG
30%

Aufträge vergeben.

Feuerwache Rottkamp / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV Gas- u. Wasseranschluss FW Rottkamp
100%

BU Überarbeitung Holzfassade
97%

Schlussrechnung offen.

Feuerwache Münsterstraße/ Bauunterhaltung

BU Umbau Umkleidebereich
90%

4/2021 vermutliche Fertigstellung in Sept. 2021

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 5-8
10%

INV Gestaltung Vorplatz, Erschließung Altbau
10%

INV Modernisierung u. Umbau Altbau Lph 5-7
10%

Auswahlverfahren und Beauftragung eines Fachbüros zur 
Durchführung der EU-weiten Verfahren zur Findung eines 
Objektplaners ist erfolgt. 
Bei der Ausschreibung zur Findung eines Planungsbüros ist 
kein Angeobt eingegangen. Die Ausschreibung für die 
Tragwerksplanung läuft.

Einrüstung erfolgt ab 11.08.2021. Alle Aufträge vergeben.
Abstimmung mit Denkmalbehörde erfolgt. 
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Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
80%

BU Sanierung Löschtechnik
3%

12/2021

BU Umgestaltung Arbeitsbereich Archiv
100%

4/2020

Pulverturm / Bauunterhaltung

BU Sanierung Außenmauer
20%

3/2021

KiGa Arche / Investitionsmaßnahme

INV Erweiterung u. Umbau
3%

Ausschreibung für d. Objektplaner abgeschlossen.
Vorplanung ist in Arbeit.

Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rücktellungen

RÜ Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln
100%

RÜ Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster
97%

1/2021

RÜ
Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und 
Heizung

100%

Kindergarten St. Marien (Pav. An der KvG-Schule) / Rückstellungen

RÜ Brandschutzmaßnahmen
90%

Sportzentrum Nord - Kampfbahn B / Investitionsmaßnahmen

INV Abriss Umkleidegebäude Kampfbahn B
100%

INV Neubau Umkleidegebäude Kampfbahn B Lph 5-8
97%

2/2021
Gebäude fertig gestellt. Schlussrechnungen befinden 
sich in der Prüfung.
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Jugendhaus am Bahnhweg / Investitionsmaßnahmen

INV Sanierungsmaßnahmen
5%

zurückgestellt bis eine Entscheidung zur Zukunft des
Gebäudes gefallen ist.

INV Brandschutzmaßnahmen 
0%

Asylunterkunft Wiesenstraße / Investitionsmaßnahmen

INV
Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch 
Heizungs- u. WW_Bereitung

0%

INV
Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch 
Hiezungs- u. WW_Bereitung

0%

Bürgerhalle / Bauunterhaltung

BU Brandschutzmaßnahmen
40%

4/2021
Brandschutzkonzept erstellt. Fachplaner einbezogen. 
Gespräche mit den Beteiligten dauern an.

Gebäudeleittechnik / Bauunterhaltung

BU
verschiedene Standorte insbes. Schulen, 
Instandsetzung Ansteuerung GLT

100%

zurückgestellt bis eine Entscheidung zur Zukunft des
Gebäudes gefallen ist.

Seite 6 Realisierungsstand III. Quartal 2021



1. 2.
3.

zum 
15.08.2021

4.

Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2021

Bemerkung

Maßnahmen aus 
Rückstellungen

RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

Maßnahmen konsumtiv KON

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung

11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe

31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt
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Maßnahmen im Tiefbau

INV Bebauung östl. Baakenesch
100%

2/2021

INV Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA
15%

verschoben nach 2022

INV / KON
Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße

100%

INV Ausbau Stichweg Münsterstraße
30%

4/2021 Aufttrag erteilt.

INV
Gewerbegebiet östlich Erlenweg
Ausbau Stichstraße

97%
4/2020 Schlussrechnung steht noch aus.

INV Ausbau Hinterstraße, 1. Bauabschnitt
97%

Teilschlussrechnung liegt vor.

INV Ausbau Hinterstraße, 2. Bauabschnitt
60%

3/2021

KON Deckensanierung städt. Straßen
100%

1/2021 gemeinsam mit AWW / SWC

INV Ausbau Burghof / Ludgerusstraße

15%

Klärung beitragsrechtlicher Probleme erfolgt, z. Z. wird 
die Planung mit den Versorgungs- Entsorgungs-trägern 
abgestimmt. 
Verschoben nach 2022.

INV / KON Umbau Franz-Darpe-Straße
100%

INV Bushaltestellen L 581
100%

2/2021

INV
Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 3. Abschnitt Bruchstraße - Kreuzstraße

70%
4/2021

INV Wirtschaftswege jährl. Sanierung
25%

Ausschreibung erfolgt.

INV Kiebitzweide, Ausbau
20% BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche 

des Friedhofes steht noch aus.

INV Erneuerung Parkleitsystem
97%

3/2020 Schlussrechnung steht noch aus.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV
Teilbereich 5 - Wiemannweg
1. Bauabschnitt Münsterstraße - Katthagen

100%

INV

Teilbereich 5 - Wiemannweg
2. Bauabschnitt
Katthagen - Schützenwall

100%

INV
Teilbereich 1 - Davidstraße
(Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)

97%
1/2021 Schlussrechnung steht noch aus.

INV

Teilbereich 1 - Davidstraße
Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude
Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche

97%
3/2020 Schlussrechnung steht noch aus.

INV Parkplatz Davidstraße, 2. BA
97%

2/2021 Schlussrechnung steht noch aus.

INV

Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße
1. Bauabschnitt 
Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße

100%
2/2019

INV

Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße
2. Bauabschnitt
Kreisverkehr und Anschlussbereiche

100%

INV Teilbereich 3 - Schlosspark, Bewässerung
100%

1/2021

INV
Teilbereich 1 - Davidstraße, 3. BA
(Promenade bis zum Gerichtswall)

40%
2/2022
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INV Park am Normannwehr
100%

INV Fußgängerleitsystem
100%

1/2021

INV Fahrradstellplätze Innenstadt
15%

4/2021

INV Ausbau Wienhörster Bach, Stichweg
15%

4/2021

D I E K 

INV Umgestaltung Gemeindeplatz - Parkplatz
80%

3/2021

INV Ausbau Gemeindeplatz (Straße) - DIEK
80%

3/2021

INV Umgestaltung Gemeindeplatz - DIEK
80%

3/2021

INV Umgestaltung Alter Kirchplatz (DIEK)
15%

4/2022

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON Brückensanierungen
80%

1/2021

INV / KON Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut
30%

4/2021 Auftrag erteilt.

KON Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach
100%

1/2020

KON Sanierung Brücke Nr. 86 - Wulferhooksweg
20%

4/2021

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept
15%

3/2021
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