
Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Maßnahmen im Hochbau

Sportzentrum Lette

521940 Einbau einer Eigenwasserversorgung 20% 20% 2/2008 energetische Maßn.

Lambertischule

521940
Deckenstrahlplatten Turnhalle inkl. 
Austausch der Beleuchtungskörper 30% 30% 4/2008

 energetische Maßn. 

Laurentiusschule

521940 / 521930
Sanierung der Sanitäranlagen (Außen u. 1. 
OG, siehe auch Bericht UPB 21.06.06) 50% 90% 3/2008

521940 Heizungsanlage GLT 10% 30% 3/2008  28. - 32. KW Ausführung 

521930
Dämmung des nicht genutzten Dachraumes 
Altbau 5% 5% 4/2008

 energetische Maßn. / 
Fertigstellung ca. 40. KW 

Ludgerischule

521930
Dämmung des nicht genutzten Dachraumes 
Altbau 30% 100% 4/2008

521940 Deckenstrahlplatten Turnhalle 30% 4/2008

Realisierung im Quartal



Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

Maria-Frieden-Schule

521930
Austausch der Bodenbeläge

5% 30% 3/2008
8 Klassenräume in den 
Schulferien

521940
Austausch Beleuchtungskörper

65% 65% 3/2008
 Einbau in den Schulferien 

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

521930
Dachflächensanierung inkl. Dämmung 
Turnhalle 35% 40% 4/2008

 Ausführung Sommerferien 

521940
Einbau einer Wärmemengenerfassung

20% 20% 4/2008
 bis 4/2008
Gemeinsam mit B+P 

521930
Dachsanierung des 1-geschossigen 
Gebäudeteils (Flur) 100% 100% 4/2007

521930 Brandschutzmaßnahmen 100% 100% 3/2007
521930 Austausch Oberlichter in KR Altbau 16 St. 5% 5% 3/2008 verschoben nach 2009

521930
Austausch Glasfassade

35% 35% 3/2008 Ausführung Sommerferien

521940 Deckenstrahlplatten Turnhalle 30% 4/2008

Martin-Luther-Schule

521930 Dämmung des nicht genutzten Dachraumes  5% 5% 4/2008  energetische Maßn. 



Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

Fröbelschule

521940
Austausch der PCB-haltigen 
Beleuchtungskörper  5% 5% 4/2008

521930 Dämmung des nicht genutzten Dachraumes 100% 100% 3/2008  energetische Maßn. 

521940 Deckenstrahlplatten Turnhalle 30% 4/2008

Kreuzschule
521930 Dämmung des nicht genutzten Dachraumes 0% 0% 4/2008  energetische Maßn. 

Freiherr-vom-Stein-Realschule

521930
Aufarbeitung Holzfenster 25 St. (EG, 1. + 2. 
OG Altbau) 18% 50% 3/2008

521930 Austausch Holzfenster 2 St. (2. OG Altbau) 15% 30% 2/2008

521940 Deckenstrahlplatten Turnhalle 30% 4/2008

Heriburg Gymnasium

521930

Sanierung Biologieräume

15% 30% 3/2008

Ausführung in den Schul-
ferien / Fertigstellung
geplant 35. KW

521930
Austausch Bodenbelag PVC in Klassen

30% 60% 3/2008
Ausführung in den Schul-
ferien

521930 Durchgang Turnhalle - Glaselemente 15% 30% 2/2008



Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

Theodor-Heuss-Realschule

521930 Dämmung des nicht genutzten Dachraumes 5% 5% 4/2008  energetische Maßn. 

521930 Neubau Theodor-Heuss (Bühnenboden PZ) 100% 100% 1/2008

521930
Anbau THS Austausch Stahlrahmenfenster 
im 2. OG 30% 80% 4/2008

521930 Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog 90% 90% 4/2007

Anne-Frank-Hauptschule

521940 Austausch Beleuchtungskörper 5% 5% 4/2008

521930 Brandschutzmaßnahmen 5% 5% 4/2008

521930
Austausch Nadelfilz Flur und 
Verwaltungsbereich 0% 30% 4/2008

Ausführung in den Schul-
ferien

521930
Verdunkelungsvorhänge in 5 Räumen 
ersetzen 0% 100% 4/2008

521930 Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog 5% 5% 4/2008



Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

Gymnasium Nepomucenum
521930 Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog 5% 5% 4/2008

521940

Austausch Beleuchtungskörper 

5% 5% 4/2008

musste wegen der Asbest-
sanierung zurückgestellt
werden

521930

Sanierung der naturwissenschaftlichen 
Räume

10% 15% 4/2008

musste wegen der Asbest-
sanierung zurückgestellt
werden

521930
Dachsanierung (oberhalb 2. OG, Sternwarte 
u. TH Eingangsbereich) 30% 80% 4/2008

521940
TH, Warmwasser-Aufbereitung

40% 40% 2/2008
Ausführung in den Schul-
ferien

Schulzentrum

521973
Baumängel lt. Schätzung, Auftrag zur 
gutachterlichen Untersuchung 40% 80% 3/2008 32. KW Fertigstellungsziel

Rathaus

521940
Bauteil II, Erneuerung der Sanitäranlagen im 
EG, 1. OG und 2. OG 5% 5% 4/2008 Fertigstellung ca. 50. KW

521930

Bauteil II, Alu-Fenster / RWA

35% 35% 3/2008

Erneuerung Fenster 
Treppenhaus
mit Rauchabzug



Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

ULF-Gebäude

521930
Bauteil I+II  tlw. Fensteraustausch

2% 10% 4/2008
Fördermittel 50 %

521930 Dämmung des nicht genutzten Dachraumes 0% 0% 4/2008  energetische Maßn. 

Heimathaus Lette

521940
Einbau einer Zentralheizung mit 
Brennwertkessel + GLT 30% 30% 4/2008

bauliche Fertigstellung im
August vorgesehen
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Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

Stadtbücherei

521930 Austausch Fenster 90% 95% 4/2007

521930 Austausch von Nadelfilzböden II. OG 0% 0% 4/2008

521930 Anstrich der Fenster EG u. OG 10% 30% 4/2008 Ausführung im Juli

Feuerwache Lette

521930
Austausch des asbestbelasteten Dach-
randes 100% 100% 4/2007

Feuerwache Coesfeld

521930 Toranlage, Einbau einer Durchgangstür 0% 0% 4/2008

Leichenhalle Coesfeld
Erneuerung Fensterfront

5% 30% 3/2008

 Vertragliche Regelung mit 
dem
Dienstleistungskonzessio-
när 

Austausch Kühlaggregat einschl. 
Entsorgung

5% 30% 2/2008

 Vertragliche Regelung mit 
dem
Dienstleistungskonzessio-
när 



Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2008

Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

Museum

521930
Umbau Stadtmuseum III. Abschnitt, Umbau 
u. Alarmanlage 5% 5% 4/2008

Fördermittel

Maßnahmen im Tiefbau

Umsetzung Ehrenmal in Lette 90% 100% 2/2008 erledigt

Herrichtung Festplatz Lette 40% 100% 2/2008 erledigt

70STR004 Adelgonda-Wolbring-Weg 100% 100% 4/2007
Baumaßnahme 
abgeschlossen

Eleonore-Pollmeyer-Straße 15% 60% 4/2008 Bepflanzung 2/2009

Restarbeiten Stadtrandweg 10% 10% 3/2008

70STR015 Kalksbecker Weg 8% 30% 4/2008

70SON004
Sportzentrum Nord II BA. Erschließung 
ohne Bepflanzung 15% 20% 4/2008

Ausführung Sept. / Okt. 
2008
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Sachkonto/
Investitionscode Bezeichnung der Maßnahme 1. 2. 3. 4. Ziel Bemerkung

Realisierung im Quartal

70SON004 Sportzentrum Nord II BA. Bepflanzung 15% 15% 2/2009
Ausführung Winter 2008 / 
2009

70STR009 Hansestraße 70% 80% 3/2008

Umbau Parkplatz Holtwicker Straße / 
Zentrum f.Arbeit (Umbau wegen 
Kirmesplatznutzung) Beleuchtung 10% 30% 2/2008

70SON005 Skateranlage 10% 40% 3/2008

Mülleimerinstallation - Innenstadt 10% 100% 2/2008

70BRÜ001 Erneuerung von Brücken 5 10% 4/2008
Ausschreibungsverfahren 
läuft

70SON003 Bahnhofstraße südliche Gehwegseite 2% 2% 3/2008

522101 Renovation Tennenbelag Sportzentrum Süd 0% 40% 3/2008

Asphaltdeckensanierung Wege 
im Außenbereich 10% 30% 3/2008

70STR008 Kreisverkehr Ladestraße/Dülmener Straße 70% 90% 3/2008
Anschluss zur 
Hansestraße fehlt


