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Schulen
Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV Anbau einer Rampenanlage f. das Hauptgebäude 10% Bauantrag in 2016,
Ausführung in 2017

BU Maßnahmen zur Schaffung  der Barrierefreiheit 3% Ausführung in 2017
TB Umsetzung der Fahrradabstellanlage 30% 4/2016

Die Anlage von der ehem. Davidstraße
soll umgesetzt werden!

Laurentiusschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

EBU/MOD

Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 >
Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungsnischen, 
Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch 
Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. 
Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren

100%
1/2016

INV Einbau eines Aufzuges 30% 4/2016 Ausschreibung erfolgt
BU Einbau v. 4 Türanlagen im OG mit Stellantrieben 10% 10% 4/2016

Ludgerischule / Bauunterhaltung
BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept 30% 30% 4/2016

BU Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung
3% 3%

2/2017
Im 3. Quartal 2016 kann ein Förderantrag
gestellt werden. Ausführung nach 
Bewilligung - vorauss. 1/2017.

Maßnahmen im Hochbau

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2016

Bemerkung
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Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung

BU Sanierung WC-Anlage 3/2017

Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur Unter-
bringung von Asylanten keine Realisierung in 
2016 möglich, verschoben in die Sommerferien 
2017. Wegen der Lage im Schulgebäude ist eine 
Sanierung während der Unterrichtszeit nicht 
möglich.

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung
BU Einbau von Türstellanlagen 100% 2/2016

EBU/MOD/BU Sanierung und Umbau Altbau u. Verwaltungstrakt
10%

Bauantrag noch in 2016 vorgesehen. 
Baubeginn zu Beginn der schulischen 
Sommerferien 2017 geplant. Bauzeit 
voraussichtlich 1 Jahr.

BU Lehrer-WC-Anlage herrichten 30% 80% 4/2016

RÜ
Austausch von Fensteranlagen Altbau EDV-Raum 
(Abschnitt 3) 30% 100% 2/2016

RÜ Betonsanierung Kriechkeller 10% 50% 3/2016
RÜ Betonsanierung Kriechkeller Sporthalle 10% 10% 3/2016 Ausschreibung in Vorbereitung.

Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Bauunterhaltung
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Schulzentrum / Investitionsmaßnahme

INV

Beginn der Planung zum Umbau u. Sanierung des 
gesamten Objektes, Erstellung eines pädagog. 
Konzeptes u. Durchführung eines VOF-Verfahrens.
Phase 0

80% 95%

Pestalozzischule / Bauunterhaltung
BU BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept 30% 80% 4/2016

Gebäude auf Sportanlagen
Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes 100% 1/2016

BU
Energetische Sanierung des Gebäudes sowie 
ergänzende Maßnahmen im Innenbereich 100% 1/2016

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen / Bauteil I + II

BU
Austausch der Lüftungsanlage des Sitzungssaals 
(Kanäle austauschen od. isolieren) 100% 1/2016

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II 70% 100% 3/2016
INV Einbau eines Aufzugs in BT II 100% 1/2016
INV Errichtung einer Rampenanlage Bauteil I 10% 15% Ausführung IV.Quartal 2016

Sportzentrum Nord / Kreisjugendsportplatz / Bauunterhaltung
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Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept 20% 50% 4/2016
BU Raumakustische Maßnahmen Lesesaal 30% 30% 3/2016
BU Austausch Fensteranlage Abschnitt 1 3% 3% 4/2016

ehem. Jakobischule / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV Planung f. Erweiterung, Architektenwettbewerb
10% 30%

Die abschließende Sitzung des 
Preisgerichtes ist für den 29.11.2016 
terminiert. Info Rat 12/2016

INV Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau 3% 3% 3/2018
BU/RÜ Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 3% 3% 3/2018

INV
Herstellung einer Freizeitanlage am JAB inkl. Ein-
richtung einer Remise

10% 25% Förderbescheid liegt vor. 
Der Bauantrag wird z. Z. vorbereitet.

Asyl-Unterkünfte / Investitionsmaßnahmen / *Zuweisungen Land / Zuschuss aus übrigen Bereichen
INV Umbau des Projektes "Harle 1", ehem. "Haus Klinke" 90% 100% 2/2016

SK 531105*
Herrichtung und Umbau angemieteter Objekte - öffentl. 
Bereich - Leisweg 90% 100% 2/2016

SK 531801*
Herrichtung und Umbau angemieteter Objekte - priv. 
Bereich -  u. a. Wiesenstr. 18 90% 100% 2/2016

INV
Erwerb, Herrichtung und Umbau gekaufter Objekte, 
ehem. "Hotel zur Mühle" 30% 30% 3/2016 Umbau zunächst bis 10/2016 zurückgestellt.

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen
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Sirksfelder Schule / Investitionsmaßnahmen
INV

Erweiterung bzw. Neubau im Bereich des Traktes der 
ehem. Pausenhalle/WCs 60% 80% 3/2016 Fachliche Begleitung.

Stadtmuseum / Bauunterhaltung

BU
Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk, 
Dachüberstände

0% 0%
2017

Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur 
Unterbringung von Asylanten keine 
Realisierung in 2016 möglich,
verschoben nach 2017.

Alter Bahnhof Lette / Bauunterhaltung
BU Sanierung der Fassade 0% 0% 4/2016

BU Maßnahmen  zur AMOK-Prävention 20% 20% Ausführung im Haushalt 2017ff 
aufgenommen.

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung
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Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ
Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU
Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV
Maßnahmen konsumtiv KON

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe
31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt
100% Schlusszahlung erfolgt
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Maßnahmen im Tiefbau

INV / KON Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA 40% 97% 3/2016
KON Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung 25% Ausschreibung in Vorbereitung.

INV / KON Alexanderstraße, Endausbau 15% 15% 4/2017
INV / KON Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung 15% 15% Bau nach Fertigstellung der Parkplätze auf 

dem ehem. Bahngelände (2017).
INV / KON

Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz zwischen den 
Gleisen 100%

INV / KON
Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. 
Bahngelände 30% 40% 2/2017

INV / KON
Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit 
Einbau einer Flutlichtanlage 10% 10% 4/2016
Bebauung Neumühle

INV Erschließung Baugebiet Neumühle 15% 20% 2/2017 Beginn der Erschließung 11/2016.
Bebauung östl. Baakenesch

INV Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch 10% 20% 2/2017 Ausschreibung läuft.

KON
Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung 
der körperlichen Inventur 100% 1/2016

KON Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung 5% 5% 3/2016
INV / KON Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite 20% 20% gemeinsam mit Beleuchtung.

KON
Poststraße, Fahrradabstellanlage umsetzen zur 
Lambertischule 25% 25% 3/2016 Statik erstellt, Bauantrag eingereicht.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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INV / KON Ausbau Am Haus Lette 15% 25% 2/2017 Ausschreibung läuft.
INV / KON Beguinenstraße, Parkflächen 30% 100%     

     3/2016
KON Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen 100%

KON Erlenweg, Sanierung Wendehammer 100%

KON
Sanierung städt. Straßen gemeinsam mit Stadtwerken,
Deckenüberzüge 100%

INV / KON Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen 3% 10% 4/2016
INV / KON

Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 1. Querungshilfen an Ortsausgängen 25% 25% 4/2016

INV / KON
Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlenesch 25% 25% 4/2016

KON Umbau Parkplatz Feuerwehr 100%

KON Sanierung Asphaltflächen Straßenabläufe 100%

INV Radweganbindung Friedrich-Ebert-Str./Wahrkamp 100%

INV
Bruchstraße Herrichtung und Befestigung von Flächen 
für Flüchtlingsunterkünfte 80% 100% 2/2016

KON Letter Straße, Verlegung eines Hydranten 100%

KON Marienring, Sanierung eines Teilabschnittes 3% 30% 3/2016

                

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

Ausschreibung noch in 2016, sobald die Förderung zugesagt ist. 
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KON
Süringstraße, Sanierung der Straßenentwässerung 
(punktuell) 3% 10% 4/2016

KON Bürgerhalle, Kanalsanierung 3% 100% 4/2016
KON Busspur am Bahnhof, Sanierung 3% 10% 4/2016
KON Kreuzungsbereich Dreischkamp/Rottkamp, Sanierung 3% 30% 4/2016 Ausführung September 2016

KON Buchholzweg, Gehwegabschnitt / Sanierung 3% 40% 4/2016
In Abhängigkeit vom Baufortschritt der 
Neubauten.

KON
Letter Straße/Schüppenstraße, Abschnitte der 
Fußgängerzone, Sanierung 3% 30% 4/2016

KON
Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. 
Druckerei Fleißig 30% 4/2016 In Zusammenarbeit mit dem Investor.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen
INV 25% 35% 2/2017
INV 20% 25% 3/2017

Ausschreibung in Vorbereitung
Baubeginn Sept. 2016 angestrebt.

INV
Teilbereich 1 - Davidstraße
(Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz) 10% 15% 2/2017

INV Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 10% 10% 4/2017

Teilbereich 3 - Schlosspark              
                                                          
Teilbereich 5 Wiemannweg 

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

Übernahme der Projektleitung ab Frühjahr 2016.
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Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
KON Brückensanierungen 30% 30% Bearbeitung nach Ergebnissen der 

Brückenhauptprüfung.
INV / KON Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach 15% 15%

INV / KON
Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / 
Tüskenbach 50% 100% 2/2016

INV / KON Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut 3/2017
Nach Fertigstellung der Arbeiten 
Wiemannweg.

KON
Brückenprüfung, jährliche gesetzliche  
Sichtprüfungspflicht

INV / KON Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel
INV / KON Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
INV / KON Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee" 20% 20% 2/2017 gemeinsam mit Gehwegsanierung 
INV / KON Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept 10% 15% 2/2017
INV / KON

Umrüstung und Erweiterung  der Straßenbeleuchtung
im Bereich Brink 15% 15% 4/2016 zunächst Förderantrag stellen (bis 30.09.)

INV / KON
Umrüstung von 2 Teilbereichen 
der Straßenbeleuchtung in Lette 100%

INV / KON
Umrüstung und Erweiterung  der Straßenbeleuchtung
in Goxel 100%

INV Erweiterung der Straßenbeleuchtung Daruper Straße 100%
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Industriepark Nord.Westfalen
SEG IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich 20% 30% 4/2016 Ausschreibung erfolgt.
SEG IPNW Wegweisersystem 20% 30% 3/2016 Ausschreibung erfolgt.
SEG IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße 10% 10% 4/2016
SEG IPNW Einfahrtsbereich, Sanierungen von Mauerwerk 

und Einzäunung 15% 20% 3/2016
SEG IPNW Neubau Reisstraße (Teilabschnitt) 0% 15% 4/2016

Planung abgestimmt.
Ausschreibung läuft.

SEG IPNW, Herstellung eines 2. Stillgewässers in der grünen 
Mitte 3% 15% 3/2016
Baugebiet Marienburg

SEG Straßenendausbau 15% 20% 2/2017

Stadtentwicklungsgesellschaft
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