
1.
2.

zum 
21.04.2017

3. 4. 
Ziel

Schulen

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / techn. Bauunterhaltung

INV Anbau einer Rampenanlage f. das Hauptgebäude
30%

3/2017
Auftrag vergeben.
Baubeginn Anfang Juni 2017.

BU Maßnahmen zur Schaffung  der Barrierefreiheit
30%

3/2017 Aufträge vergeben.

TB Umsetzung der Fahrradabstellanlage
97%

BU Sanierung u. Abdichtung Außenwand KG
30%

3/2017
Auftrag vergeben.
Baubeginn Anfang Juni 2017.

Laurentiusschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV Einbau eines Aufzuges
100%

BU Einbau v. 4 Türanlagen im OG mit Stellantrieben
90%

2/2017
Die Montage u. Inbetriebnahme erfolgte am
20.04.2017

Ludgerischule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
40%

4/2017

BU Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung
20%

4/2017

LED-Fördermaßnahme.
Umlegung des Hausanschlusses erfolgt in 
den Osterferien.

BU Akustikdecken, notwendige Malerarbeiten
20%

4/2017

BU Sanierung Lehrer-WC
10%

4/2017

INV Umgestaltung des Schulhofes
15%

4/2017

Fördermaßnahme.
Bearbeitung nach Abstimmung der 
Rahmenbedingungen durch den FB 51.

ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung /  Rückstellung

INV Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau 10% 4/2018

BU Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 10% 4/2018

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Maßnahmen im Hochbau
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2.

zum 
21.04.2017

3. 4. 
Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

RÜ Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 10% 4/2018

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung

BU
Austausch der Fensteranlagen Verwaltung u. 
Klassentrakt Altbau

BU 10%
3/2017 Ausführung in den Sommerferien 2017.

INV Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 1
20%

4/2018

INV Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 2a + b
20%

4/2018

BU/RÜ Sanierung und Umbau Bauteil 3
20%

4/2018

BU/RÜ Containeranlage
20%

3/2017 Submission erfolgt am 03. Mai.

BU Betonsanierung Kriechkeller
100%

BU Betonsanierung Kriechkeller Sporthalle
97%

Schulzentrum

Vorbereitung des Vergabeverfahrens für die Planung. 2/2018
Vorbereitung des Vergabeverfahrens für einen 
Projektplaner. 3/2017

Freiherr-vom-Stein Realschule / Bauunterhaltung

Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung
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3. 4. 
Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Pestalozzischule / Bauunterhaltung

BU BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept
100%

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

INV Errichtung einer Rampenanlage Bauteil I
95%

2/2017

BU Verlegung Glasfaserkabel
10%

4/2017
Leerrohre als Verbindung zwischen den 
Gebäuden wurde bereits verlegt.

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU Verlegung Glasfaserkabel
10%

4/2017

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV Erstellung Nutzungskonzept u. Planung
5%

Kita Osterwicker Straße / Bauunterhaltung

BU Umbau der Asylunterkunft zu einer Kita
20%

3/2017
Nutzungsänderungsvertrag wurde gestellt.
Vorgesehene Fertigstellung August 2017.

INV Herstellung Freizeitanlage am JAB inkl. Lagergebäude
25%

4/2017

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
90%

4/2016

BU Austausch Fensteranlage Abschnitt 1 2018

Verschoben nach 2018.
Bereits im Projektplan von 13/12/2016 
verschoben, da abhängig vom neuen 
Konzept. 

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahme
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Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung

BU
Obdachlosenunterkunft Darfelder Weg 103
Renovierungsarbeiten

90%
2/2017

BU
Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk,
Dachüberstände 2018

Verschoben nach 2018.
Bereits im Projektplan von 13/12/2016 
verschoben, da abhängig vom neuen 
Konzept. 

Stellwerk Nord / Investitionsmaßnahmen

INV Abriss des Gebäudes
30%

2/2017
geplanter Beginn 18. KW 2017.
Baubeginnanzeige gestellt!

Alter Bahnhof Lette / Bauunterhaltung

BU Sanierung der Fassade
90%

4/2016

BU Überprüfung Brandschutz
3%

BU Überprüfung Standsicherheit
3%

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

Stadtmuseum / Bauunterhaltung
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Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

Maßnahmen konsumtiv KON

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung

11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe

31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt
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3. 4. 
Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Maßnahmen im Tiefbau

INV / KON Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA 97%

INV / KON Alexanderstraße, Endausbau
15%

4/2017

politische Beschlüsse im Mai 2017, 
anschließend Ausarbeitung der 
Ausschreibungsunterlagen.

INV / KON Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung
15%

Bau nach Fertigstellung der Parkplätze auf 
dem ehem. Bahngelände (2017). 
Beginn ca. 4. Quartel 2017.

INV / KON

Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. 
Bahngelände 50%

2/2017

INV / KON

Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit 
Einbau einer Flutlichtanlage 30%

2/2017 Baubeginn 16. KW 2017.

Bebauung Neumühle

INV Erschließung Baugebiet Neumühle 50%
2/2017

Bebauung östl. Baakenesch

INV Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch 50%
2/2017

INV Am Wasserturm, Ausbau Zufahrt Fa. Klostermann 20%
2/2017

Absprachen mit Fa. Klostermann getroffen. 
Ausschreibung Frühjahr 2017.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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2.

zum 
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Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

INV / KON Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite
20%

gemeinsam mit Beleuchtung. 
Bürgerversammlung f. d. 31.05.2017 
terminiert.

INV / KON

Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott 
und Baurat-Wolters-Straße 20%

3/2017

INV Wirtschaftsweg südl. Baugebeit Meddingheide 10%
3/2017

INV / KON Ausbau Am Haus Lette 30% 4/2017 Auftrag erteilt. Fertigstellung bis 10/2017.

INV / KON Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen 100% 4/2016

INV / KON

Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, Querungshilfe u. Bushaltestelle 97%

4/2016
baulich fertiggestellt,
Abrechnung steht noch aus.

INV / KON

Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlenesch

25%
4/2016

INV Ausbau Zur Windmühle
10%

4/2017

INV Ausbau Stichweg Münsterstraße
15%

4/2017 nach Fertigstellung BV Wiemannweg.

INV

Gewerbegebiet östlich Erlenweg
Ausbau Stichstraße

15%
3/2017

KON Oldendorper Weg, Sanierung nördl. Gehweg
15%

4/2017

INV Buswartehalle Lindenstraße
10%

4/2017

INV

Geländer an Geh-/Radweg an Rekener Straße / 
Bahnunterführung

10%
4/2017

INV

versenkbarer Poller in Bahnunterführung / Rekener 
Straße 

30%
2/2017 Baubeginn 17. KW 2017

KON Marienring, Sanierung eines Teilabschnittes
100%

3/2016

KON Buchholzweg, Gehwegabschnitt / Sanierung
100%

4/2016

KON

Letter Straße/Schüppenstraße, Abschnitte der 
Fußgängerzone, Sanierung

100%
4/2016

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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1.
2.

zum 
21.04.2017

3. 4. 
Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

KON

Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. 
Druckerei Fleißig

97%
4/2016 In Zusammenarbeit mit dem Investor.

INV Wirtschaftswege jährl. Sanierung
15%

4/2017

KON Deckenüberzug auf städt. Straßen
15%

4/2017

KON Instandsetzung von Straßenflächen in Teilabschnitten
15%

4/2017

KON

Sanierung von Straßenflächen
(Schadstellen / Teilabschnitte)

30%
4/2017

INV

Parkplatz Rekener Straße, (zw. den Gleisen) 
Erweiterung

30%
3/2017

Bau von 7 Parkplätzen nach Abbruch des 
Gebäudes "Stellwerk - Nord".

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV
70%

2/2017

INV
40%

3/2017

INV

Teilbereich 1 - Davidstraße
(Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)

20%
4/2017

INV Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße
20%

2/2018

Teilbereich 3 - Schlosspark              
                                                          
Teilbereich 5 Wiemannweg 

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

Übernahme der 
Projektleitung 

ab Frühjahr 
2016.
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3. 4. 
Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON Brückensanierungen 30%
Bearbeitung nach Ergebnissen der 
Brückenhauptprüfung.

INV / KON Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach 30% Auftrag erteilt, Baubeginn 16. KW 2017.

INV / KON Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut 10% 4/2017

Nach Fertigstellung der Arbeiten 
Wiemannweg. Auftrag vergeben.

INV Neubau Brücke 6b Stadtpark / Honigbach
Maßnahme entfällt wegen Planungen zur 
Natur Berkel.

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee" 20%
2/2017

Bürgerversammlung f. d. 31.05.2017 
terminiert.

INV / KON Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept
20%

4/2017

INV / KON

Umrüstung und Erweiterung  der Straßenbeleuchtung
im Bereich Brink 30%

2/2017 Auftrag erteilt. Ausführung Mai/Juni 2017.
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Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im II. Quartal 2016

Bemerkung

Industriepark Nord.Westfalen

SEG IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich 97%
4/2016

SEG IPNW Wegweisersystem 100%
3/2016

SEG IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße 95%
4/2016

SEG
IPNW Einfahrtsbereich, Sanierungen von Mauerwerk 
und Einzäunung 100%

3/2016

SEG IPNW Neubau Reisstraße (Teilabschnitt) 97%
4/2016

SEG
IPNW, Herstellung eines 2. Stillgewässers in der grünen 
Mitte 70%

2/2017

Baugebiet Marienburg

SEG Straßenendausbau 50%
2/2017

Baugebiet Auf der Hengte

SEG Straßenendausbau
15%

4/2017

Stadtentwicklungsgesellschaft
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