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S. 1.1 F REGIONALE 2016

"Berkel-Stadt Coesfeld"

fort-

laufend

0% 25% 50% 75%

S. 1.2 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)

Planung und Umsetzung nach HOAI

2019-

2020

55% 58% 60% 70% Baubeginn 2. BA BvGStr., Fertigstellung 1. BA Davidstraße, 

Berkelgasse: weitere Bearbeitung Vorentwurfsplanung, 

S. 1.3 F Begleitung Umsetzungsfahrplan 

Durchgängigkeit Berkel

2019-

2020

0% 5% 10% 40% Los 1 (Innenstadtbereich) abgeschlossen.

S. 1.4 F Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im 

Kontext Regionale 2016

2019-

2020

70% 70% 70% 75%

S. 1.5 N Begleitung deutsch-niederl. Interreg-Projekt 

"Berkeln"

2019-

2020

0% 10% 15% 25% Aufbau Internetseite, Durchführung des Berkelfestivals in Gescher, 

Auftrag an Marketingbüro zur Untersuchung der "Marke Berkel"

S.2.1 F Übersicht Nachverdichtungsbereiche im 

Stadtgebiet  

Dez 19 30% 30% 30% 30% In 2019 noch keine weitere Bearbeitung möglich.

S.2.2 F Fortschreibung Regionalplanung Nov 19 80% 85% 85% 88% Erarbeitungsbeschluss vom 01.04.19 durch Regionalrat, TÖB-

Beteiligung (Scoping-Verfahren) durch BRMS erfolgt, 

Änderungsfläche COE05 (Änderung landwirtschaftslich genutzte 

Fläche in Gewerbefläche) wird auf grund von Umweltschutzbelangen 

kritisch gesehen, Verfahren ist angehalten, bis Stadt Coesfeld 

Rückmeldung zum Umgang mit der Fläche mitgeteilt hat.

S.2.3 N Erarbeitung Stellplatzsatzung (StS) Coesfeld 

i.V.m. der neuen Bauordnung 2018

Dez 19 0% 0% 0% 0% In 2019 noch keine Bearbeitung möglich.

S.2.4 N Projektkoordinierung "Umsetzung 

Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK)

laufend 

bis 2030

0% 25% 50% 75% Projekt "Modernisierung Spielplätze" Abstimmungen mit Projektpatin 

und FB70 (HH-Mittel sollen für 2020 eingestellt werden), 

Verkehrsschau zur Verbesserung der Verkehrssicherheit am 

23.09.19 durchgeführt, verschiedene Ideen zur Optimierung der 

individuellen Mobilität sind mit FB60 besprochen (Pilotprojekt mit 

Lastenräder soll gestartet werde), Erweiterung Heimathaus: 

Beschluss Entwurfsplanung 26.09.19 und Förderantrag gestellt, 

Projektpaten haben Konzept für Hof Wolter erstellen lassen, DIEK-

Koordinierungstreffen 25.09.19
S.2.5 N Umsetzung DIEK: 1.1 Umgestaltung des 

alten Kirchplatzes

Dez 19 0% 5% 15% 50% LP1-3 beauftragt, Vorentwurf am 11.07.19 beschlossen, 

Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.19 durchgeführt, 

Entwurfplanung am 26.09.19 beschlossen

S.2.6 N Umsetzung DIEK: 1.2 Gemeindeplatz Lette – 

Generationenpark und Festplatz 

Dez 19 0% 5% 15% 75% LP1-3 beauftragt, Vorentwurf am 11.07.19 beschlossen, 

Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.19 durchgeführt, 

Entwurfplanung am 26.09.19 beschlossen, Förderantrag gestellt

S.2.7 N Umsetzung DIEK: 1.3 Verkehrsberuhigung 

des Dorfzentrums

Dez 19 0% 5% 15% 50% LP1-3 beauftragt, Vorentwurf am 11.07.19 beschlossen, 

Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.19 durchgeführt, 

Entwurfplanung am 26.09.19 beschlossen.

S. 3.1 F B-Plan Nr. 150/2 "Innenstadt - Bereich Letter 

Straße"

Jun 19 50% 75% 75% 85% Beschluss zur erneuten Offenlage am 26.09.2019 erfolgt. Erneute 

öffentliche Auslegung der Planunterlagen vom 05.10. bis einschl. 

21.10.2019.

S. 3.2 F B-Plan Nr. 8a "Innenstadt - Bereich 

Mittelstraße"

Dez 19 40% 45% 50% 65% Alle Gutachten liegen vor. Aktuell werden konkrete unverbindliche 

Entwürfe für das Parkdeck durch Parkhaushersteller entwickelt. 

Hierzu werden seitens der Bäder- und Parkhausgesellschaft und der 

Stadt Coesfeld erste Gespräche mit Parkhausherstellern geführt. 

Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen werden diese dem Rat 

vorgelegt und das Bauleitplanverfahren (nächster Schritt: 

Offenlagebeschluss) weitergeführt. 

S. 3.3 F B-Pläne Promenaden Südwall/-ring Mai 19 50% 50% 55% 65% Beschluss zur Offenlage am 26.09.2019 erfolgt. Öffentliche 

Auslegung der Planunterlagen vom 05.10. bis einschl. 05.11.2019.

S. 3.4 F B-Plan Nr. 151 "Parkhaus Münsterstraße" Mrz 20 10% 10% 10% 10% Sachstand unverändert: Bevor B-Plan-Verfahren weitergeführt 

werden kann müssen zunächst die Eigentumsverhältnisse geklärt 

sein, um den konkreten Standort Parkhauses festlegen zu 

können.Gespräche mit den Eigentümern sind noch nicht 

abgeschlossen. 

S. 3.5 F Überarbeitung Gestaltungssatzung 

Innenstadt

Mrz 19 85% 90% 95% 100% Rechtskraft der Gestaltungssatzung Innenstadt am 12.07.2019.

S. 3.6 F B-Plan Nr. 150/4 "Innenstadt - Bereich 

Marktplatz"

Dez 19 30% 40% 40% 50% Beschluss zur Offenlage am 26.09.2019 erfolgt. Öffentliche 

Auslegung der Planunterlagen vom 05.10. bis einschl. 05.11.2019.

S. 3.7 N B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

westlich Gerichtswall"

Dez 19 0% 0% 0% 0% In 2019 noch keine Bearbeitung möglich.

S. 3.9 N B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich 

Krankenhaus"

2019/

2020

0% 0% 0% 15% Aufstellungsbeschluss am 26.09.2019 erfolgt. Bevor das 

Planverfahren weitergeführt werden kann müssen zunächst 

Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Eigentümern (insb. 

Christophorus Kliniken) geführt werden.

S. 3.10 F a) Wettbewerb Quartier Kapuzinerstraße und 

Nachnutzung M-L-Schule, b) darauf 

aufbauend B-Plan Nr. 150/5 "Innenstadt - 

Bereich Kapuzinerstraße"

Jun 20 20% 20% 20% 20% Bevor Wettbewerb gestartet werden kann müssen zunächst die 

Eigentumsverhältnisse geklärt sein. Gespräche mit den Eigentümern 

sind noch nicht abgeschlossen.

S. 3.8 F B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

Jakobiwall"

2020-

2021 

5% 5% 5% 5% unverändert

S. 3.11 N Aufhebung B-Plan Nr. 5 Dez 20 0% 0% 0% 0% unverändert

S. 3.12 F Aufhebung B-Plan Nr. 2 Dez 20 30% 40% 40% 50% Beschluss zur Offenlage am 26.09.2019 erfolgt. Öffentliche 

Auslegung der Planunterlagen vom 05.10. bis einschl. 05.11.2019.

S. 3.13 N Aufhebung B-Plan Nr. 6 Dez 20 0% 0% 0% 0% unverändert

S. 4.1 F VBP Gerlever Weg Mai 19 50% 80% 100%

S. 4.2 F Vorhabenbezog. B-Plan Nr. 148 

Wohnquartier Magdalenenhof

Mrz 19 90% 95% 100% Satzungsbeschluss 11.04.19, Rechtskraft am 10.05.2019

S. 4.3 F statt Aufhebung VBP 111 Biogasanlage 

Kuhfuss > Aufstellung des 

Angebotsbebauungsplans Nr. 149 "SO-

Gebiet Biomassekraftwerk Brink"

Mrz 19 80% 90% 98% 100% Satzungsbeschluss 11.04.19, Rechtskraft am 30.08.2019

S. 4.4 F Änderung BP 114 Rebrügge (Fa. Thies) Mrz 19 90% 100% Satzungsbeschluss 19.12.2018, Rechtskraft 14.01.2019

S. 4.5 F VBP Nr. 76a "Wohnanlage Coesfelder Str. 

70"

Mai 19 40% 80% 100%

S. 4.6 F FNP-Änd. + Vorhabenbezog. B-Plan Nr. 88a 

"Westfalia-Wohnpark"

Dez 19 15% 20% 20% 60% Aufstellungs-/Offenlagebechluss 26.09.2019, Beteiligung der 

Öffentlichkeit u. Behörden vom 05.10. bis einschl. 05.11.2019

Prioritätenliste 2019 für den FB 60: Produkt 60.01.01 "Stadtplanung/Bauleitplanung"

Nr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, Investor: komplette Abwicklung des 

Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

Ziel Ziel

neu

Stand: Beschluss Dezembersitzung UPB

Zielerreichung in % für  Quartal:

Bauleitplanung allgemein

Bauleitplanung Innenstadt

Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung

Übertrag 

Vorjahr

Regionale 2016-Projekte

Sachstand zum Quartalsbericht



I II III IV

Nr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu

Zielerreichung in % für  Quartal:Übertrag 

Vorjahr

Sachstand zum Quartalsbericht

S. 4.7 N Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 

"Druffels Feld" - nur Flustück 2159

Dez 19 0% 0% 0% 65% korrekte Bezeichnung B-Plan: Bebauungsplan Nr. 12a "Druffels Feld - 

Bereich am Akazienweg": Aufstellungs- & Offenlagebeschluss am 

23.05.2019 erfolgt; Offenlage vom 24.06. bis 26.07.2019 erfolgt; 

Bürgerversammlung: 16.07.2019 erfolgt. Nach Auswertung aller 

Stellungnahmen kann das Planverfahren abgeschlossen werden.

S. 4.8 F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 

Neubaugebiet Dreieck Kalksbecker Heide (im 

Falle keiner Umsetzung: Wohngebiet 

Bernings Esch) 

Dez 19 5% 15% 15% 25% Aufstellungsbeschluss / Beschl. frühz. Beteiligung 11.04.2019, 

Abstimmung Entwurf B-Plan

S. 4.9 N Teilaufhebung und Neuaufstellung 

Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für 

Entwicklung Fa. Ernsting

Dez 19 0% 0% 0% 0%

S. 4.10 N Paket FNP-Änderungen entweder isoliert 

oder direkt i.Z.m B-Planaufstellung: 1.) 

Änd. LW Saatmittelbetrieb  in G   2.) 

Rücknahme G Lette Süd   3.) Änd. LW in G 

westl. Mühlenbetrieb Krampe oder 

Alternativaufstellung    4.) Änd. LW Bernings 

Esch in G + W-Flächen   5.) Änd. LW in G-

Fläche IPNW-Erweit. 

Start 

Ende 

2019 bis 

Ende 

2020/21

0% 0% 40% Bearbeitet wird derzeit: BP 152 "Erw. GE Königsbusch" / 83. Änd. 

FNP. Hierauf bezieht sich die Prozentangabe in der Zielerreichung.

S. 4.11 N B-Plan Gewerbegebiet Lette-Süd II (ggf. 

einschließlich FNP-Änderung)

Dez 19 0% 0% 0%

S. 4.12 F 1. Änderung B-Plan Nr. 73 "Gewerbegebiet 

Lette-Süd" (Raiffeisen)

Jun 19 25% 25% 25% 25%

S. 4.13 N Entwicklung Neubau-Wohngebiete im Ortsteil 

Lette: Meddingheide II 

Dez 19 10% 50% 90% 95% Satzungsbeschluss 26.09.19

S. 4.14 F Änderung Bebauungsplan Nr. 29 

"Galgenhügel"

Dez 19 20% 25% 30% 35% Frühzeitige TÖB-Beteiligung abgeschlossen, Auswertung der 

negativen Stellungnahmen, Abstimmung mit dem Eigentümer

S. 4.15 N Aufstellung VBP Aufstellung VBP SO-Gebiet 

LIDL

Dez 19 0% 0% 0% 0%


