

Bearbeitungsstand	Priorität (1-3)	2021 b. St. KSM	2022 b. St. KSM	Verantwortliche	Delegieren möglich an	Quartal geplanter Beginn*	Quartal geplantes Ziel*	Maßnahme/Projekt	Projektauftrag
(A) Vsl. mögliche Projektkoordination/ -durchführung durch eine Stelle im KSM in den Jahren 2021 und 2022									
in Bearbeitung	1	0,11	0,02	KSM		2020	IV 2022	PV-Offensive Kommunalgelände	Politik
in Bearbeitung	1	0,11	0,03	KSM		II 2021	IV 2021	PV-Imagekampagne (inkl. Bewerbung Wattbewerb)	Politik
in Bearbeitung	1	0,09	0,07	FB60, Beteiligung KSM		I 2021	IV 2022	Aufstellung Mobilitätskonzept inkl. Förderung (Mittelabrufe, Verwendungsnachweise,...)	Politik
in Bearbeitung	1	0,05	0,01	KSM		I 2020	III 2021	Lastenräder Verleih Lette + Coesfeld	Politik
-	1	0,07	0,05	KSM	?	IV 2021		Klimaschutzfond	Politik
begonnen	1	0,06	0,06	KSM		I 2021	laufend	Klimaforum	Kreis
jährlich	1	0,11	s.u.	KSM	FB60/ Stadtmarketing?	II	jährlich	STADTRADELN (2021 wurde das STADTRADELN von der Klimaschutzmanagerin organisiert, 2022 reichen hierfür die Kapazitäten nicht)	Verwaltung
-	1	0,02	0,01	KSM	Vergabe extern	IV 2021	I 2022	Fortschreibung der stadtweiten Energie- und THG-Bilanzierung der Stadt Coesfeld mit dem Klimaschutzplaner	Verwaltung
in Bearbeitung	1	0,07	0,02	KSM, Wirtschaftsförderung		I 2021	IV 2023	2.4 Nachhaltiges Gewerbegebiet	IKK
begonnen	1	0,07	0,05	KSM		2020	IV 2024	Ü1 Teilnahme am eca	IKK
(B) laufende Aufgaben der Klimaschutzmanagerin									
laufend		0,02	0,02	KSM		laufend		Stellungnahmen B-Pläne	laufend
halbjährlich	1	0,03	0,03	KSM		I + III	halbjährlich	Zwischenbericht	laufend
laufend	1	0,07	0,07	KSM		laufend		Mitarbeit Umweltausschuss (Vorbereitung, Nachbereitung, ...)	laufend
jährlich	1	0,04	0,04	KSM		II	jährlich	Zwischenbericht und Zwischennachweis für Förderung ptj und in 2022 zusätzlich Antrag Folgeförderung	laufend
laufend	1	0,19	0,19	KSM		laufend		Bearbeitung von Anfragen	laufend
laufend		0,08	0,08	KSM		laufend		Schulungen, Vernetzungstreffen, Vorträge, aktuelle Entwicklungen	laufend
laufend		0,05	0,05	KSM		laufend		sonstige Verwaltungsaufgaben (Digitalisierung, Haushalt,...)	laufend
(C) Projekte, die delegiert oder zeitlich nach hinten verschoben werden müssen									
erste Planung	2	0,05	0	FB60, Beteiligung KSM		verschoben		Eröffnung VZ325	Verwaltung
erste Planung	1	0,05	0,05	KSM	Stadtmarketing	II 2021	laufend	Kampagne Münsterland ist Klimaland	Regional
erste Planung	3	0	0,02	KSM		II 2022	II 2022	Radaktionstag	Kreis
erste Planung	2	0,07	0,07	KSM		III 2021	alle 2 Jahre	Klimaschutzwoche	Kreis
-	3	0,01	0,01	KSM	Baubetriebshof	III 2021		Baumpatenschaften durch Anwohner:innen	Politik
					Bürgermeisterin			Workshop Sharing-Angebote	Verwaltung
					Stadtmarketing			Steuerungsgruppe Fair Trade	Verwaltung
-				FB 60	FB 60			Freiflächenkataster	Politik
jährlich	1	s.o.	0,11	KSM	FB60/ Stadtmarketing?	II	jährlich	STADTRADELN (2021 wurde das STADTRADELN von der Klimaschutzmanagerin organisiert, 2022 reichen hierfür die Kapazitäten nicht)	Verwaltung
erste Planung	2	0	0,07	KSM	FB10?			Klimaschutzauswirkungen in Vorlagen (Konsequenz aus dem Ratsbeschluss vom 11.07.2019 zur Resolution in geänderter Fassung)	Politik
-	1	0,05	0,05	KSM	-		laufend	Internetauftritt zum Klimaschutz in Coesfeld	laufend
-		0,07	0,07	KSM	FB10			Teilnahme der Stadtverwaltung am Programm ÖKOPROFIT	Verwaltung

-	1	0,05	0,05	RVM	FB60	III 2021	IV 2022	1.1 Optimierung des Coesfelder ÖPNV	IKK
-	2	0	0,05	FB 60	FB60	II 2022	I 2025	1.3 Initiative E-Mobilität	IKK
-	1	0,09	0,11	FB 60	FB60	II 2021	I 2023	1.4 Coesfeld als Modellstadt für Innovative Mobilität	IKK
-	2	0,12	0,12	KSM, Wirtschaftsförderung, Unternehmensnetzwerk	Wirtschaftsförderung	2020	III 2021	2.1 Beratungsinitiative	IKK
-	1	0	0,06	KSM, Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	II 2022	III 2022	2.2 „Coesfelder Wirtschaft bleibt Mobil“	IKK
-	2	0,05	0	KSM, Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	II 2021	III 2021	2.3 Klimacoaches in Unternehmen	IKK
-	1	0,05	0,07	KSM, Stadtwerke		I 2021	II 2022	3.1 Potenzialanalyse dezentrale Nahwärmerversorgungslösungen	IKK
erstes Gespräch	2	0,05	0,07	KSM, FB60, FB70	FB60	II 2021	I 2022	3.3 Klimaziele in der Bauleitplanung	IKK
-	1	0,05	0,07	KSM	ZGM?	I 2021	I 2022	3.4 Förderprogramm "Gutes Klima"	IKK
-	2	0	0,09	KSM	FB60/ZGM	II 2022	I 2023	3.5 Aufbau einer Klimaschutzsiedlung	IKK
-	2	0,05	0,05	KSM		I 2021	II 2022	4.1 Klimaschutz an Schulen und Kindergärten	IKK
-	2	0,05	0,02	KSM, Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	Wirtschaftsförderung; Stadtmarketing	III 2021	I 2022	4.3 "Coesfeld reduziert"	IKK
-	2	0,05	0	KSM	Baubetriebshof	I 2021	III 2021	4.4 "Coesfeld wird bunt"	IKK
-	2	0	0,07	KSM		III 2022	IV 2023	4.6 Coesfelder Klimaschutz Aktionen	IKK
erste Planung	3	0	0	KSM	ZGM/ Tiefbau			4.7 Earth Hour	IKK
-	2	0,02	0	KSM, Tiefbau	Tiefbau	II 2021	III 2021	5.2 Versickerungspflaster	IKK
-	2	0,02	0,02	Grünflächenmanagement	Baubetriebshof	II 2021	I 2022	5.3 Erhalt und Entwicklung bedeutsamer Grünflächen	IKK
-	3	0,05	0,05	KSM	FB60	II 2021	I 2024	5.4 Wohnortnahe „Versorgungszentren“	IKK
-	2	0,01	0,01	KSM, Grünflächenmanagement	Baubetriebshof	I 2021		5.7 Bepflanzung öffentlicher Räume mit klimaresilienten Baumarten	IKK
-	2	0,03	0	KSM	?	I 2021		5.10 Schulprojekte zum Thema Bienenschutz	IKK

* Maßnahmen aus dem IKK um ein Jahr versetzt

Fettgedruckt: explizit im Zeitplan für dreijährige Förderung vorgesehen

1,24 0,8 Summe (A) und (B)

1,04 1,36 Summe (C)

2,28 2,16 Summe gesamt