

| 70GEB048 - Heimathaus Lette - Erweiterung | | |
|---|-------------|---|
| Kostenberechnung Erweiterung April 2022 aus Synopse | | |
| | Kosten | Bemerkung |
| Baukosten KG 300 Baukonstruktion | 949.077 € | Baukosten gem. Kostenberechnung April 2022 = 949.077,04 EUR (inkl. KG 700 (teilweise vergeben), KG 500 aus Bock+Neuhaus (indiziert), zzgl. Kosten f. Großbaumverpflanzung gem. Kostenschätzung v. 25.11.2019 = 11.870,25 EUR x 1,10 (indiziert) |
| Baukosten KG 400 TGA | | |
| | | |
| Baukosten KG 700 Nebenkosten | | |
| Summe I | 949.077 € | |
| Indizierung | - € | Ausschreibung 05/2022 |
| Summe II | 949.077 € | |
| Risikozuschlag | 94.908 € | Risikozuschlag 10 % |
| Summe III | 1.043.985 € | |
| | | |
| Gesamtsumme gerundet | 1.044.000 € | |

(alle Angaben brutto)

| 70GEB061 - Heimathaus Lette - Umbau u. Modernisierung | | |
|--|-------------|---|
| Kostenberechnung Modernisierung April 2022 aus Synopse | | |
| | Kosten | Bemerkung |
| Baukosten KG 300 Baukonstruktion | 1.653.826 € | Baukosten gem. Kostenberechnung April 2022 = 1.653.826,00 EUR (inkl. KG 700 (teilweise vergeben), Keine Berücksichtigung Provisorien, Lager u. KG 600 |
| Baukosten KG 400 TGA | | |
| | | |
| Baukosten KG 700 Nebenkosten | | |
| Summe I | 1.653.826 € | |
| Indizierung | - € | Ausschreibung 05/2022 |
| Summe II | 1.653.826 € | |
| Risikozuschlag | 248.074 € | Risikozuschlag 15 % |
| Summe III | 1.901.900 € | |
| | | |
| Gesamtsumme gerundet | 1.902.000 € | |

(alle Angaben brutto)

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| Projektkosten gesamt | 2.946.000 € | |
|----------------------|-------------|--|