

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste A: Gesamtzusammenstellung aller realisierten Projekte von 2001-2005

Lfd. Nr.	Angaben zum gepl. Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Umsetzung der Baumaßnahme
1	2001	1.01.01.1	Anschlußdruckrohrnetz "Gaupel"	0,020	2001
2	2001	1.01.02	Anschlußdruckrohrnetz "Gaupel"	0,015	2001
3	2001	1.19.01	Einzel- / Anschlußdruckrohrnetz "Brink"	0,007	2001
4	2001	1.19.02	Einzel- / Freigefälleanschluß "Brink"	0,003	2001
5	2001	1.19.03.1	Anschlußdruckrohrnetz Brink (siehe Haupt- / Anschlußdruckrohrnetz 1.19.3 - Brink)	0,016	2001
6	2001	1.19.03.3	Anschlußdruckrohrnetz "Brink/Sirksfelder Weg" (siehe Anschlußdruckrohrnetz 1.20.1 - Sirksfelder Weg)	0,022	2001
7	2001	1.20.01	Anschlußdruckrohrnetz "Sirksfelder Weg / Brink"	0,038	2001
8	2001	1.20.02	Anschlußdruckrohrnetz "Kamphuesweg/ Brink"	0,024	2001
9	2001	1.20.02.1	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Holtwickerstr. / Brink" (siehe 1.19.03 - Brink)	0,005	2001
10	2001	1.20.64	Regenwasserableitung B474 / Kreuzstr.	0,107	2001
11	2001	1.20.31	Baugebiet "Zur Stegge"	0,071	2001
12	2001	1.20.26	Kanalsanierung "Wulferhooksweg / Meddingheide"	0,500	2001
13	2001	x	Vorflutnachweis Bühlbach	0,045	2001
14	2002	1.16.05	Haupt- / Anschlußdruckrohrleitung "Goxel / Borkener Str."	0,009	2002
15	2002	1.16.07	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Goxel"	0,004	2002
16	2002	1.16.08	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Goxel"	0,005	2002

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste A: Gesamtzusammenstellung aller realisierten Projekte von 2001-2005

Lfd. Nr.	Angaben zum gepl. Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Umsetzung der Baumaßnahme
17	2002	1.16.09	Anschlußdruckrohrnetz "Goxel und Steveder Weg"	0,005	2002
18	2002	1.16.10	Neue Reithalle, Flamschen	0,006	2002
19	2002	1.18.02	Haupt- / Anschlußdruckrohrnetz "Sirksfeld"	0,013	2002
20	2002	1.18.03	Anschlußdruckrohrleitung "Sirksfeld" (Jugendbildungsstätte)	0,025	2002
21	2002	1.20.0	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Wiedauerweg" mit Erschließung des Baugebietes "An der Lohburg"	0,005	2002
22	2002	1.20.04	Einzel- / Anschlußleitung "Mühlenplatz"	0,005	2002
23	2002	1.20.05.1	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung Bergallee - Grundstücksanschluß	0,006	2002
24	2002	1.20.05.2	Anschlußdruckrohrnetz "Bergallee"	0,018	2002
25	2002	1.20.05.3	Anschlußdruckrohrnetz "Bergallee/Coesfelder Berg"	0,007	2002
26	2002	1.20.06	Anschlußdruckrohrleitung "Bischofsmühle"	0,006	2002
27	2002	1.20.07	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Höltene Klinke"	0,006	2002
28	2002	1.20.08	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Kalksbecker Weg"	0,005	2002
29	2002	1.20.52	Druckentwässerungsanschluß "Zur Schanze 2"	0,006	2002
30	2002	1.20.40	Umnutzung des Geländes der ehemaligen Buntweberei "Crone" zur Wohnbaunutzung - ("Up de Riege")	0,158	2002
31	2002	1.20.63	Sanierung Kläranlage Coe	2,000	2004 - 2005
32	2002	x	Pauschale für Kanalsanierung	0,250	2002

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste A: Gesamtzusammenstellung aller realisierten Projekte von 2001-2005

Lfd. Nr.	Angaben zum gepl. Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Umsetzung der Baumaßnahme
33	2002	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,050	2002
34	2003	1.06.01	Anschlußdruckrohrnetz "Letter Berg 42"	0,007	2003
35	2003	1.06.02	Anschlußdruckrohrleitung "Letter Berg"	0,009	2003
36	2003	1.06.03	Anschlußdruckrohrleitung "Letter Berg"	0,006	2003
37	2003	1.06.04	Anschlußdruckrohrleitung "Letter Berg"	0,005	2003
38	2003	1.09.01	Druckentwässerungsanschluß "Sommer, Beikel"	0,007	2003
39	2003	1.12.01	Haupt- / Anschlußdruckrohrnetz "Stripperhook"	0,085	2003
40	2003	1.19.03.2	Anschlußdruckrohrnetz "Brink"	0,015	2003
41	2003	1.20.21.3	Wohngebiet "An der Lohburg"	0,265	2003
42	2003	1.20.25	Einzel- / Anschlußdruckrohrleitung "Mühlensch / Windmühle"	0,006	2003
43	2003	1.20.42	Umnutzung des Geländes der ehemaligen Landmaschinenfabrik "Fritzen" an der Dülmener Straße	0,025	2003
44	2003	1.20.61	Regenklärbecken "Weißes Kreuz"	0,580	2005
45	2003	1.20.55	Regenrückhaltebecken "Otterkamp" ("Gewerbegebiet Süd-Ost")	0,310	2004
46	2003	1.20.56	Kanalsanierung Bahnhofstr., Coe (von Clemensstr. bis Sökelandstr.)	0,180	2003
47	2003	1.20.43	Erschließungsplanung Gebiet: "Coesfelder Weberei"	0,250	2003
48	2003	x	Pauschale für Kanalsanierung	0,250	2003
49	2003	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,025	2003

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste A: Gesamtzusammenstellung aller realisierten Projekte von 2001-2005

Lfd. Nr.	Angaben zum gepl. Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Umsetzung der Baumaßnahme
50	2004	1.20.62	Entflechtung Tüskenbach / Kanalisation Otterkamp	0,105	2005
52	2004	x	Pauschale für Kanalsanierung Schadensklasse 1 (ehem. SK 5)	0,250	2004
53	2004	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,025	2004
54	2004	x	Kanalinspektion Lette	0,050	2005 - 2006
55	2005	x	Pauschale für Kanalsanierung	0,250	2005
56	2005	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,025	2005
57	2006-2012	1.20.19	Gewerbegebiet "Rottkamp II"	0,100	2006
			Summe :	6,286	