

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2006

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung* ¹
1	2006	1.20.43	Erschließungsgebiet "Coesfelder Weberei"	0,050	2006	N
2	2006	1.20.32	Wohngebiet zwischen Kreuzstraße / Meddingheide und Coesfelder Straße, I. BA	0,125	2006	N
3	2006	1.20.63	Optimierung und Ertüchtigung der Kläranlage	3,400	2006	S
4	2006	1.20.81	Kanalauswechsellung "Am Steckinghof"	0,095	2006	N
5	2006	x	Anlagenertüchtigung und Erneuerung des Daten- und Störmeldeübertragungssystems	0,270	2006	S
6	2006	x	Sanierung Mischwasserkanalisation	0,500	2006	S
7	2006	x	Sanierung Schmutzwasserkanalisation	0,450	2006	S
8	2006	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,060	2006	S
9	2006	x	Pauschale für Kanaldeckelsanierung	0,060	2006	S
10	2006	x	Kanalinspektion Ortsteil Lette	0,050	2006	S
11	2006	x	Kanalinspektion Coe	0,050	2006	S
			Baukosten 2006, gesamt:	5,110		

*¹ S=Sanierungsmaßnahme; N=neue Abwasseranlage