

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2007

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung* ¹
12	2007	1.20.57	Erschließung "Ladestraße"	0,186	2007	N
13	2007	1.20.50	Planung Erschließung "Kulturquartier Osterwicker Straße"	0,040	2007	N
14	2007	1.20.60	Kanalсанierung Osterwicker Str. - Düker	0,146	2007	S
15	2007	1.20.69	Rückbau der Stauanlage am alten Freibad	0,040	2007	S
16	2007	1.20.71	Umbau Drosseleinrichtung RRB Hof Schürmann (8.02)	0,023	2007	S
17	2007	1.20.63	Optimierung und Ertüchtigung der Kläranlage	1,174	2007	S
18	2007	1.20.82	Kanalauswechslung Erlenweg, Am Ächterott, Teigelkamp, Baurat-Wolters Straße	0,227	2007	N
19	2007	1.20.83	Kanalauswechslung Osterwicker Straße II. BA	0,298	2007	N
20	2007	1.20.73	Planung des RRB III am RKB III (8.04), Dreischkamp	0,123	2007	N
21	2007	1.20.84	Verbindungskanal zw. RRB Parador und HRB VII	0,080	2007	N
22	2007	x	Pauschale für Gewässerbetrachtung Lette	0,016	2007	N
23	2007	x	Kanalinspektion Coe	0,052	2007	S

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2007

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung* ¹
24	2007	x	Anlagenertüchtigung und Erneuerung des Daten- und Störmeldeübertragungssystems	0,217	2007	S
25	2007	x	Sanierung Mischwasserkanalisation	0,258	2007	S
26	2007	x	Sanierung Schmutzwasserkanalisation	0,052	2007	S
27	2007	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,124	2007	S
28	2007	x	Pauschale für Kanaldeckelsanierung	0,083	2007	S
			Baukosten 2007, gesamt:	3,139		

*¹ S=Sanierungsmaßnahme; N=neue Abwasseranlage