

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2008

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung*1
29	2008	1.20.59	Kanalerneuerung "Am Fredesteen"	0,119	2008	N
30	2008	1.20.65	Umbau Regenrückhaltebecken I "Otterkamp"	0,109	2008	N
31	2008	1.20.50	Erschließung "Kulturquartier Osterwicker Straße"	0,340	2008	N
32	2008	1.01.01.2	Entfernen der Stauanlage Wöstmann	0,053	2008	S
33	2008	1.20.70	Ökologische Verbesserung zwischen K.-A.-Ring und der Berkel	0,033	2008	S
34	2008	1.20.72	Gewerbegebiet Süd-West, Erweiterung RRB II (8.03)	0,090	2008	S
35	2008	1.20.73	Bau des RRB III am RKB III (8.04), Dreischkamp	0,123	2008	N
36	2008	1.17.02	Fischaufstieg an der Stauanlage Kolve (Stockum)	0,024	2008	N
37	2008	1.20.74	Fischaufstieg an der Stauanlage Berkelwehr Neumühle	0,033	2008	N
38	2008	x	Kanalinspektion Coe	0,052	2008	S
39	2008	x	Sanierung Mischwasserkanalisation	0,258	2008	S
40	2008	x	Sanierung Schmutzwasserkanalisation	0,052	2008	S
41	2008	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,124	2008	S

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2008

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung* ¹
42	2008	x	Pauschale für Kanaldeckelsanierung	0,083	2008	S
			Baukosten 2008, gesamt:	1,493		

*¹ S=Sanierungsmaßnahme; N=neue Abwasseranlage