

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2011

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung* ¹
72	2011	1.16.11	Erweiterung des RRB (8.06) am RÜB Goxel	0,082	2011	N
73	2011	1.20.76	Bau eines RRB am Sportzentrum West	0,073	2011	N
74	2011	1.20.77	Planung eines RRB an der Borkener Str./Marienburg	0,082	2011	N
75	2011	1.17.03	Fischaufstieg an der Stauanlage Hautmann (Stockum)	0,030	2011	N
76	2011	1.20.83	Kanalauswechslung Osterwicker Straße III. BA	0,298	2011	N
77	2011	x	Kanalinspektion Coe	0,052	2011	S
78	2011	x	Pauschale für Maßnahmen aus Gewässerbetrachtung Lette	0,196	2011	N
79	2011	x	Sanierung Mischwasserkanalisation	0,258	2011	S
80	2011	x	Sanierung Schmutzwasserkanalisation	0,052	2011	S
81	2011	x	Pauschale für Schachtsanierung	0,124	2011	S
82	2011	x	Pauschale für Kanaldeckelsanierung	0,083	2011	S
83	2011	x	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Berkelauenkonzept	0,039	2011	N
84	2011	x	Pauschale für Baulanderschließung	0,170	2011	N
			Baukosten 2011, gesamt:	1,539		

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibung 2006

Liste III: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitl. Abfolge: 2011

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungs-Nr.	vorgesehene Maßnahme	Geschätzte Kosten in Mio €	Dauer der Baumaßnahme	Bemerkung* ¹
----------	-----------------------	--------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

*¹ S=Sanierungsmaßnahme; N=neue Abwasseranlage