

Projekt	Priorität	1. Quartal 08	2. Quartal 08	3. Quartal 08	4. Quartal 08	1. Quartal 09	2. Quartal 09	3. Quartal 09	4. Quartal 09
Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne Flamschen	S.1								
Entwicklung des Postareals	S.2								
Erweiterung des Hagebaumarktes	S.3								
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 - Fa. Ahlert -	S.4								
Bebauungsplan Neumühle	S.5								
Bebauungsplan Korte Ende	S.6								
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 Nonnenkamp	S.7								
Planerische Steuerung der Promenaden	S.8								
Rastplatz Innenstadt - Planungskonzepte Markt	S.9								
Bebauungsplan Coesfelder Weberei Teil A1	S.10								
Einzelhandelssteuerung im Bereich Sökelandstraße	S.11								
Rahmenplanung Gartenstraße	S.12								
Steuerung der Einzelhandelsnutzung Am Kupferhammer	S.13								
Betriebsweiterung EIWO	S.14								
Nutzungskonzept Martinschule Brink	S.15								
Änderung des B-Planes "Untere Hengtestraße"	S.16								
Vorbereitung REGIONALE 2016	S.17								
Vorbereitung Erstellung eines Einzelhandelsgutachtens	S.18								
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Druffels Feld"	S.19								
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 Sitterstiege	S.20								
Bauleitplanverfahren Kulturquartier Ostendorf	S.21								
Haltepunkt Schulzentrum	V.1								
Bauliche Entwicklung des Bahnhofes	V.2								
Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes	V.3								
Bahnhof Lette	V.4								
Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus dem VEP	V.5								
Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen	V.6								
Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV	V.7								
Radweg Rheine Coesfeld	V.8								
Ortsdurchfahrt Lette	V.9								

- Themenkomplex 1 - Projekte zur Sicherung des Einzelhandelsstandortes Coesfeld
- Themenkomplex 2 - Projekte zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Coesfeld
- Themenkomplex 3 - Projekte zur Sicherung des Wohnstandortes Coesfeld
- Themenkomplex 4 - Projekte zur Sicherung der städtebaulichen Qualität Coesfelds
- Themenkomplex 5 - Projekte zur Sicherung der verkehrlichen Qualität Coesfelds