



Abwasserwerk
der Stadt Coesfeld

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Zeit- und Maßnahmenplan zur Immissionsbetrachtung gemäß BWK M3 für Coesfeld-Lette, Siedlungsgebiet Bühlbach



lfd. Nr.	Gewässer	Maßnahme	Verfahrensschritte	2010		2011		2012		2013		2014		2015		Gesamtkosten der einzelnen Maßnahme
				1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	
1	Bühlbach	Neubemessung des RRB Bühlbach incl. Verlegung in den Nebenschluss	Voruntersuchung (Langzeitseriensimulation oder NA-Modell) Abstimmung mit den Behörden Grunderwerb (falls erforderlich) Planung / Genehmigungsverfahren Ausführungsplanung / Vergabe Realisierung	3.000 €	3.000 €											
					1.000 €	25.000 €										
						17.613 €										
							16.258 €									
								250.000 €								
																309.871 €
			Investitionskosten pro Jahr		7.000 €		58.871 €		250.000 €		0 €		1 €		0 €	

Gesamtinvestitionssumme:

309.871 €