



Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Zeit- und Maßnahmenplan zur Immissionsbetrachtung gemäß BWK M3 für Coesfeld-Lette, Einzugsgebiet Uhlandsbach



lfd. Nr.	Gewässer	Maßnahme	Verfahrensschritte	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Gesamtkosten der einzelnen Maßnahme	
				1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ		
1	Uhlandsbach	Anpassung des RRB im Sanden	Voruntersuchung (Langzeiterisensimulation) Abstimmung mit der Urtieren Wasserbehörde Grunderwerb (falls erforderlich) Planung / Genehmigungsverfahren Ausführungsplanung / Vergabe Realisierung	3.000 €	3.000 € 1.000 €	10.000 €	9.600 €	8.800 €	230.000 €										265.400 €
Investitionskosten pro Jahr				7.000 €		19.600 €		238.800 €		0 €		0 €		0 €		0 €			

**Gesamtinvestitionssumme: 265.400 €**

Immissionsbetrachtung gemäß BWK M3 für Coesfeld-Lette, EG Uhlandsbach  
Anhang 3  
Zeit- und Maßnahmenplan