

# Projektliste / Arbeitsplan 2015

## Fachbereich 70, Bauen und Umwelt

Straßen		
	<b>Endausbau Raiffeisenstraße</b> - Gewerbegebiet Dreischkamp	70STR029
	<b>Wirtschaftswege</b> - Jahresprogramm Deckenüberzüge in Abstimmung mit der Landwirtschaft	70WEG001
	<b>Alexanderstraße</b> - Ausführungsplanung, Ausschreibung / Endausbau	70STR045
	<b>Osterwicker Straße</b> - Ausbau Geh-/Radweg - stadtauswärts rechts - Ausschreibung / Bauleitung	70STR051
	<b>Stichweg Münsterstraße</b> - Ausschreibung / Bauleitung	70STR053
	<b>Beguinenstraße</b> - Straßenbereich/Parkflächen zwischen Ritterstraße und Südring, Realisierung erst nach Abschluss der Bebauung Jakobi-Park voraussichtlich ab 3. Quartal 2015, sehr hoher Koordinationsaufwand wegen Krankenhauszufahrt und Ambulanzklinik	70STR054
	<b>Rekener Straße</b> - (Abschnitt Friedhofsallee - Bahnweg), Ausbau Gehwege / Beleuchtung etc. Planung + Bürgerversammlung 2015, Koordination mit Bebauung - Parkplatz - auf dem angrenzenden Bahngrundstück, Bau 2016	
	<b>Bebauung ehem. Grundstück Bahnentwicklungsgesellschaft Rekener Straße</b> , Altlastensanierung, Bau eines Parkplatzes	
	<b>urbane Berkel</b> - Begleitung der Planung, Vorbereitung Bau ab 2016	
	<b>Parkraumbewirtschaftung</b> - Neuaufstellung und Umstellung von Parkscheinautomaten- Jan. / März	70STR055
	<b>Sanierung von Stadtstraßen</b> - gemeinsam mit den Stadtwerken, Deckenerneuerung/Leitungstrassen Ausschreibung und Koordination bei der Stadt - Mai / Juli	
	<b>Sportzentrum-Süd</b> , leichtathletische Anlagen, Planung, Ausschreibung, Bauleitung - Maßnahme des FB 51	
	<b>Parkplatz Feuerwehr, Rottkamp</b> , Umgestaltung Alarmparkplatz, Maßnahme des ZGM	
	<b>Schadensfälle, Sanierung von Hausanschlüssen</b> , Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit dem AWW bearbeitet	
	<b>Aktualisierung der Straßendatenbank</b> zur Erstellung der körperlichen Inventur, Ausschreibung in 2014 erfolgt, Koordination, Plausibilitätsprüfung, Abgleich mit altem Datenbestand, Aufbereitung von 6800 Abschnitten nach NKF-Richtlinie, Zusammenstellung der Schäden für die künftige Haushaltsplanung Januar - April	
	<b>Begleitung Bebauung Jakobi-Gelände</b> , Anschluss an die umgebenden Straßen	
	<b>Kanalsanierung Bürgerhalle</b> - Maßnahme des ZGM	
	<b>Ausbau Parkplatz Th.-Heuss-Realschule</b> , Zufahrt v. d. Osterwicker Str., Rückfront Kombibad, Maßnahme des ZGM	

<b>Beleuchtung</b>		
	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im <b>Bereich Brink</b>	
	Umrüstung von 2 Teilbereichen der Straßenbeleuchtung in <b>Lette</b>	
	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in <b>Goxel</b>	
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung im <b>Bereich Kalte</b>	
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung <b>Daruper Straße</b> Erschließung, Teilbereich von Bischofsmühle - <b>An der Georgskapelle</b>	
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung <b>Darfelder Weg</b> vom Baugebiet Kulturquartier / Baugebiet Citadelle	
	Beleuchtung <b>Osterwicker Straße "Kulturallee"</b> - gemeinsam mit .....	70BEL003
	Beleuchtung <b>Veranstaltungsversorgung (Energie) Marktplatz</b> Komplexe Aufgabenstellung unter Einschaltung eines Lichtplaners (Stadtmarketing, Anwohner, Politik, FB 30)	70BEL002
<b>Brücken</b>		
	<b>Brückenprüfung</b> , jährliche Sichtprüfung. Im Stadtgebiet befinden sich 105 Brücken	
	<b>Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach</b> . Rückstellungsbetrag aus 2012	
	<b>Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum/Tüskenbach</b> (Holzbrücke)	
<b>Arbeiten für die Stadtentwicklungsgesellschaft (vertraglich zugesichert)</b>		
	Rückbau / Abbruch / Erschließung " <b>Auf der Hengte</b> "	
	<b>Industriepark Nord.Westfalen (Sanierung der Löschwasserspeicher)</b> 5 Löschwasserbehälter, Angebotseinholung oder Ausschreibung, versch. Gewerke, z. T. Kleinaufträge	
	<b>IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich + Sanierungen</b> Angebotseinholung oder Ausschreibung, versch. Gewerke, z. T. Kleinaufträge	
	<b>IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße</b> , Kosten lt. Schätzung Büro Ökon	
	<b>IPNW Wegweisersystem</b> , Neuausschreibung, Bauleitung, Abrechnung, Vorbereitung NKF	

### **Arbeitsfelder, die täglich abgearbeitet werden / ganzjährig**

	SEG - <b>IPNW, Betreuung IBP / Naturschutzzentrum</b>	
	SEG - <b>IPNW Betreuung Sandabbau BLR</b> , Betreuung durch Ing.-Büro Ingplan; Begleitung 20 %	
	<b>LSA - Betrieb und Wartung</b> , Bearbeitung von Fehlermeldungen und Schäden	

	<b>Sanierung von Straßenflächen</b> in Teilabschnitten bzw. Schadstellen	
	<b>Straßenunterhaltung</b> , u. a. Fahrbahnmarkierungen	
	<b>Reinigung Straßenabläufe</b>	
	<b>Sanierung Straßenabläufe und Anschlussleitungen</b>	
	<b>allg. Erneuerung (Einzelleuchten, Masten, Schaltschränke, Erdkabel)</b>	70BEL001
	<b>Straßenbeleuchtung</b> Betrieb / Wartung, Betreuung Fa. Alliander	
	<b>Brückenunterhaltung</b> (Sanierungen, Beschichtung / Erneuerung der Bohlenbeläge von Holzbrücken)	
	<b>Tagesgeschäft</b> (Betreuung von Firmen/BBH/Anliegern, Bearbeitung von Bauanträgen, Bearbeitung von Schadensfällen, Koordination im Fachteam)	
	<b>Arbeiten für Dritte</b> (Versorgungsunternehmen / private und gewerbliche Bauherren) einschl. Betreuung des Aufbruchkatasters	
	<b>Haushaltsansätze</b> für das Folgejahr	
	Arbeiten für <b>Jahresabschlüsse 2013/2014</b>	
	<b>Restabwicklung von Maßnahmen aus 2014, Rechnungsprüfung, Aufteilung nach NKF</b>	