

Tabelle 25: Klimaschutzfahrplan HF 1

Nr.	Maßnahmentitel	Beteiligte Akteure	Arbeitsschritte	2019				2020				2021				2022				2023				Investitionskosten [Euro]	THG-Einsparungen [kg]		
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1.1	Optimierung des Coesfelder ÖPNV	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister (Verkehrsgesellschaften)	Bildung einer Arbeitsgruppe mit externen Akteuren (Verkehrsgesellschaften)			■																	Personalkosten: 0,5 Tage / Woche Potenzialanalysen: 20.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere höhere Auslastung des Busangebotes.			
			Verstärkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Bildung einer Kommunikationsplattform			■	■																				
			Weiterleitung und ggf. Umsetzung der jeweiligen Ansätze, Anregungen und Wünsche				■	■																			
			Planung der Prüfungen zur Optimierung des Busangebotes (ggf. von externen Dienstleistern)					■	■																		
			Prüfung zur Optimierung						■	■	■																
			Feedback und Controlling								■																
1.2	Etablierung von Coesfelder ÖPNV-Paten	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister (RVM)	Bildung einer Arbeitsgruppe mit externen Dienstleistern (RVM)														■						Personalkosten: 0,5 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere höhere Auslastung des Busangebotes.			
			Entwicklung eines Konzeptes für Busparten und Schulungsangebote															■	■								
			Durchführung des Konzeptes																■	■	■						
			Feedback und Controlling																		■						
1.3	Initiative E-Mobilität	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadtwerke Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) RVM	Ansprache relevanter Akteure und Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,25 Tage / Woche Pedelec: 2.000 € Mobilitätsstrategie: 15.000 €	Durch den Einsatz eines E-Fahrzeugs, das mit EE-Strom bespeist wird, können bei einer identischen Autofahrt von 10 km zu 3 kg THG (im Vergleich zu konventionellem Antrieb) eingespart werden.			
			Ermittlung geeigneter Standorte für die jeweilige Technologieform und Klärung der (Strom-) Netzstruktur																								
			Planung des Vorhabens und der Finanzierung																								
			Aufstellen der Stationen																								
			Entwicklung eines Bewerbungs-Konzeptes																								
			Bewerbung der einzelnen Projekte auf der Webseite der Stadt Coesfeld																								
1.4	Coesfeld als Modellstadt für innovative Mobilitätsformen	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister Stadtwerke Verkehrsgesellschaften	Analyse der Nachfrage im Bereich Mobilität																				Personalkosten: 0,5 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 € Kosten / Ladesäule ca.: 10.000 €	Durch den Einsatz eines E-Fahrzeugs, das mit EE-Strom bespeist wird, können bei einer identischen Autofahrt von 10 km zu 3 kg THG (im Vergleich zu konventionellem).			
			Planung der Modellstadt inkl. der einzelnen o.g. Teilprojekte (inkl. Finanzierungsplan)																								
			Umsetzung																								
			Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Projektes																								
			Feedback, Controlling und Ausbau des Projektes																								
1.5	"Coesfeld fährt Rad"	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement)	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,5 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 1.500 € E-Ladesäule ca. 10.000 €	Jeder Kilometer der anstatt mit dem Auto mit dem Fahrrad gefahren wird, spart im Schnitt ca. 0,12 kg CO ₂ ein. 100 km = 12 kg CO ₂ – Einsparung.			
			Umfang und Rahmen des Vorhabens setzen																								
			Optimierungsplan sowie Finanzierungsplan entwickeln																								
			Kontinuierliches Durchführen der Einzelmaßnahmen																								
			Feedback und Controlling																								

Tabelle 26: Klimaschutzfahrplan HF 2

Nr.	Maßnahmentitel	Beteiligte Akteure	Arbeitsschritte	2019				2020				2021				2022				2023				Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
2.1	Beratungsinitiative	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadt Coesfeld (Wirtschaftsförderung) Kreis Coesfeld ÖKOPROFIT Netz NRW IHK Kreishandwerkerschaft	Gründung einer Projektgruppe mit Vertretern der Stadtverwaltung (Klimaschutzmanager), Kreis Coesfeld, IHK, HWK																					Öffentlichkeitsarbeit: ca. 500 € Personal: 0,5 Tage / Woche Kosten ÖKOPROFIT (je nach Größe der Betriebe)	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung von Maßnahmen.
			Vorstellung des Vorhabens beim Unternehmertreff, an-schl. Kontaktaufnahme mit Betrieben zwecks Befragung (Interesse, Ziele)																						
			Auswertung der Befragungsergebnisse und Konzeption eines Netzwerkes																						
			Auftakttreffen mit Gründung des Netzwerkes und Vor-stellung ÖKOPROFIT																						
			Stetige Durchführung von Treffen																						
			Controlling																						
2.2	Informationsoffensive "Coesfelder Wirtschaft bleibt mobil"	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Betriebe und Unternehmen auf dem Stadtgebiet	Bildung einer Arbeitsgruppe mit ggf. externen Akteuren																					Personal: 0,5 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung von Maßnahmen.
			Ausarbeitung und Planung der Kampagne																						
			Durchführung der Kampagne																						
			Feedback und Controlling																						
2.3	Ausbildung von Klima-coaches in den Unter-nehmen	Stadt Coesfeld (Klima-schutzmanagement) Unternehmernetzwerk Regionale IHK Unternehmen	Konzeption und Planung der Organisationsform mit regi-onalen IHK																					Personal: 0,25 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung von Maßnahmen.
			Kontaktaufnahme mit potenziellen Akteuren																						
			Bewerbung des Angebots																						
			Umsetzung (regelmäßige Treffen durchführen, etc.)																						
			Feedback und Controlling																						
2.4	Nachhaltiges Gewerbe-be-gbiet	Stadt Coesfeld (Klima-schutzmanagement) Unternehmen und Betriebe	Prüfung des bestehenden Gewerbegebietes sowie Er-mittlung von weiteren Industrie- und Gewerbegebieten mit hohem Entwicklungspotenzial																					Kosten für Konzepterstellung: ca. 60.000 € Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 € / Jahr Personal: 0,5 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung von Maßnahmen.
			Informieren der ansässigen Unternehmen und Eigentü-mer																						
			Bildung einer Projektgruppe und Erstellung eines Kon-zeptes für nachhaltige Gewerbegebiete																						
			Identifizierung von Wärmequellen und Wärmesenken zur Standortanalyse dezentraler Wärmenetze																						
			Erarbeitung von Maßnahmen und Informationsmaterial																						
			Standortmanagement und Durchführung von Informati-onsveranstaltungen																						
			Koordination und Hilfestellung bei der Maßnahmen-durchführung durch die Projektgruppe																						
			Controlling / Feedback																						
2.5	Coesfelder Klimakongress der Wirtschaft	Stadt Coesfeld (Klima-schutzmanagement) Effizienz-Agentur NRW EnergieAgentur.NRW Effizienzberatungsnetzwerks Handwerk Industrie- und Handelskam-mer NRW	Abfrage des Interesses bei den Unternehmen in Coes-feld																					Personal: 0,5 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 €	Gering, vordergründig steht hier die Bewusstseinsände-rung sowie die Kommuni-kation der Relevanz des Themas Klimaschutz im Fo-kus.
			Organisation der Veranstaltung																						
			Umsetzung																						
			Jährliche Wiederholung																						

Tabelle 27: Klimaschutzfahrplan HF 3

Nr.	Maßnahmentitel	Beteiligte Akteure	Arbeitsschritte	2019				2020				2021				2022				2023				Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
3.1	Potenzialanalyse zur Prüfung von dezentralen Nahwärmeversorgungs-lösungen	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadt Coesfeld (Gebäude-management und Tiefbauab-teilung) Stadtwerke Externe Dienstleister	Gründung einer Arbeitsgruppe																					Personalkosten: 0,5 Tage / Woche Potenzialanalyse: 20.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung.	
			Erfassung des Status quo																							
			Erfassung von mittleren Verbrauchern sowie „verdichteten“ Ansammlungen mehrerer Verbraucher																							
			Analyse möglicher Abnahmeprofile																							
			Zusammenfassung der Ergebnisse bzw. Erstellung einer Potenzialanalyse																							
			Variantenvergleich der Versorgung der Nahwärmenetze mit regenerativen Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder fossilem Betrieb																							
			Umsetzung und Controlling																							
3.2	Umwelt- und Klimazentrum COE	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Verbraucherzentrale und Stadtwerke Handwerker und Architekten	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,5 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung.		
			Konzepterstellung für die Gründung eines Zentrums																							
			Erstellung eines Finanzplans																							
			Ansprache der Akteure																							
			Bewerbung des Vorhabens																							
3.3	Klimaziele in der Bauleit-planung	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Planungsamt ggf. externe Dienstleister	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,5 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung.		
			Prüfung aller möglichen Klimaschutz- und klimaanpassungs-relevanten Vorgaben in Bebauungsplänen																							
			Erstellung eines Leitbildes für die Bauleitplanung																							
			politischer Beschluss																							
3.4	Förderprogramm „Gutes Klima“	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,25 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Umsetzung.		
			Erstellung des Leitfadens für die Förderkulisse																							
			Erstellung einer Beschlussvorlage																							
			Aufbau und Durchführung der Förderkulisse																							
3.5	Aufbau einer Klimaschutz-siedlung	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister Energie-Agentur NRW	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,5 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 €	Emissionsreduktion von 40-50 % gegenüber EnEV 2014/2016 Neubauten mög-lich.		
			Festlegung der Rahmenbedingungen der Klimasiedlung																							
			Findung eines geeigneten Neubaugebiets																							
			Erstellung eines Konzeptentwurfs und Investorensuche																							
			Planung, Beschluss und Umsetzung																							
3.6	Erweiterung der Verteilungskriterien bei der Grundstücksvergabe	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister (Bauherren, etc.)	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten: 0,5 Tage / Woche Leitbildentwicklung: 10.000 €	Emissionsreduktion von 40-50 % gegenüber EnEV 2014/2016 Neubauten mög-lich.		
			Prüfung Vorgaben in Bebauungsplänen																							
			Erstellung eines Leitbildes																							
			politischer Beschluss																							
3.7	Coesfelder Nachhaltig-keitspreis	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Sponsoren (Kreditinstitute; Energieversorger; Gerätehersteller; etc.) Verbraucherzentrale NRW	Klärung der Wettbewerbsmodalitäten und der Akteure																				Kosten Wettbewerb, ca. 1.000 € Kosten für Öffentlichkeitsar-beit: ca. 250 € Personal: 0,25 Tage / Woche	Gering, vordergründig steht hier die Bewusstseinsände-rung sowie die Kommunikati-on der Relevanz des Themas Klimaschutz im Fokus, bei-spielsweise Austausch der Heizungspumpe ca. 200 kg/a.		
			Erstellen eines Wettbewerbskonzeptes und Bereitstellung einer Anmeldeplattform																							
			Bereitstellung von Prämien / Informationsmaterial																							
			Bewerbung des Wettbewerbs																							
			Durchführung																							
			Feedback und Controlling																							

Tabelle 28: Klimaschutzfahrplan HF 4

Nr.	Maßnahmentitel	Beteiligte Akteure	Arbeitsschritte	2019				2020				2021				2022				2023				Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]		
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
4.1	Klimaschutz an Schulen und Kindergärten	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadt Coesfeld (Jugendamt) Schulen und Kitas Externe Dienstleister	Ansprache der Schulen und aller Akteure für ein Arbeitsgruppentreffen																						Personalkosten: 0,25 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 8.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Verhaltensänderungen.	
			Durchführung eines ersten AG Treffens																								
			Planung der Projekte und Einzelmaßnahmen																								
			Durchführung der Projekte																								
			Öffentlichkeitsarbeit zu den Projekten																								
			Feedback und Controlling																								
4.2	Beachtung des Klimaschutzgedankens an Coesfelder Schulumens	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadt Coesfeld (Schulamt) Lieferanten, Landwirte, Großküchen Schulen und Kitas	Gründung einer Arbeitsgruppe																					Personalkosten: 0,25 Tage / Woche Öffentlichkeitsarbeit: 500 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.		
			Ansprache der Lieferfirmen, Küchen, Landwirte, Schulen und Kitas																								
			Entwicklung eines Konzepts zur Umstellung der Küchen																								
			Planung der einzelnen Projekte																								
			Durchführung der Umstellung und der Projekte																								
			Feedback und Controlling																								
4.3	Initiative "Coesfeld reduziert"	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister Einzelhandel	Ansprache der Coesfelder Einzelhändler																					Personalkosten 0,25 Tage / Monat Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.		
			Entwicklung eines Organisationsplanes zur Reduzierung der Plastiktüten bzw. Restmüll																								
			Bewerbung der „Coesfeld Tasche“																								
			Großflächige Kommunikation und Bewerbung des Projektes																								
			Langfristige Umsetzung																								
4.4	"Coesfeld wird bunt"	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister Gärtnereien, Imker, etc.	Ansprache von Gärtnereien, Imker, etc.																					Personalkosten 0,25 Tage / Monat Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.		
			Planung eines Aktionstages und Zusammenstellung von Informationsmaterialien																								
			Bekanntmachung des Aktionstages																								
			Umsetzung																								
			Feedback und Controlling																								
4.5	Errichtung einer Verbraucherzentrale	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Externe Dienstleister Verbraucherzentrale NRW	Ansprache der Verbraucherzentrale																					Personalkosten 0,25 Tage / Monat Öffentlichkeitsarbeit: 100 €	Je nach Beratungsleistung und Maßnahmenumsetzung können bei 100 Sanierungen mit 30 % Reduktion jährliche Einsparungen von 27.000 kg THG erreicht werden.		
			Planung einer Beratungsstelle in der Stadt Coesfeld																								
			Bewerbung des Angebotes durch öffentlichkeitswirksame Medienkanäle																								
			Durchführung der Beratungen																								
			Feedback und Controlling																								
4.6	Coesfelder Klimaschutz Aktionen	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement)	Gründung einer Arbeitsgruppe																					Personalkosten 0,25 Tage / Monat Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.		
			Planung der verschiedenen Aktionen																								
			Umsetzung der Aktionen																								
			Feedback und Controlling																								
4.7	Earth Hour	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Unternehmen	Ansprache der Unternehmen																					Personalkosten 0,25 Tage / Monat Öffentlichkeitsarbeit: 500 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.		
			Teilnahme der Stadt planen																								
			Feedback und Controlling																								

Tabelle 29: Klimaschutzfahrplan HF 5

Nr.	Titel der Maßnahme	Beteiligte Akteure	Arbeitsschritte	2019				2020				2021				2022				2023				Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
5.1	Sensibilisierungskampagne zur Klimaanpassung in der Gartengestaltung	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Gala-Bau-Unternehmen Naturschutzverband	Bildung einer Arbeitsgruppe mit relevanten Akteuren																					Personalkosten 0,25 Tage / Monat Budget für Flyer und Broschüren ca. 3.000 €	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.	
			Erarbeitung einer Empfehlungsliste																							
			Durchführung der Kampagne																							
			Begleitung der Maßnahme mit entsprechender ÖA																							
			Feedback / Controlling																							
5.2	Einsatz von Versickerungspflaster an versiegelten Parkplatzflächen	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement)	Ermittlung von Potenzialflächen für Rasengittersteine																				Personalkosten 0,2 Tage/Monat geringe Mehrkosten bei Umbaumaßnahmen	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Einzelmaßnahmen.		
			Planung und Umsetzung von Versickerungspflaster																							
			Festsetzung von geeigneten Bodenbelägen in B-Plänen																							
5.3	Erhalt und Entwicklung stadtklimatisch bedeutsamer Grünflächen	Stadt Coesfeld (u. a. Grünflächenmanagement)	Aktualisierung des städtischen Grünflächenkatasters																				Personalkosten 0,5 Tage / Monat	Grünflächen wandeln CO ₂ in Sauerstoff um (Ein Laubbaum bindet ca. 12,5 kg CO ₂ im Jahr). Durch Abkühlung des städtischen Raums.		
			Erstellung einer Bewertungsmatrix, die mit dem Kataster verknüpft werden kann																							
			Festsetzung von Erhalt- und Entwicklungsmaßnahmen																							
			Umsetzung geeigneter Maßnahmen																							
			Feedback / Controlling																							
5.4	Wohnortnahe „Versorgungszentren“	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement)	Erhebung weiterer vorhandener Leerstände und Brachflächen																				Personalkosten 0,5 Tage / Monat	Jeder Kilometer der anstatt mit dem Auto, mit dem Fahrrad gefahren wird, spart im Schnitt ca. 0,12 kg THG ein.		
			Ansprache der jeweiligen Gebäude- und Grundstückseigentümer																							
			Prüfung Innenentwicklung vor Neugebietsausweisungen im Außenbereich																							
			Berücksichtigung der Leerstände und Brachflächen bei Neubaurvorhaben																							
5.5	Klimaanpassung in der Stadtentwicklung	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement)	Bildung einer Arbeitsgruppe																				Personalkosten 0,5 Tage / Monat	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Verhaltensänderungen.		
			Recherche/Erarbeitung eines Handlungskataloges																							
			Anwendung des Handlungskatalogs im Bauleitplanverfahren																							
5.6	Pilotprojekt "Gemeinschaftsversorgung"	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Landwirtschaftliche Betriebe Bürger	Ansprache relevante Akteure																				Personalkosten 0,5 Tage / Monat	Einsparung durch Vermeidung langer Transportwege.		
			Bewerbung des Pilotprojekts (z. B. Presseartikel)																							
			Koordination zwischen den einzelnen Akteuren																							
			Initiierung/Umsetzung des Pilotprojekts																							
			Feedback/Controlling																							
5.7	Bepflanzung öffentlicher Räume mit klimaresilienten Baumarten	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement, Grünflächenmanagement)	Prüfung von geeigneten Standorten im Stadtgebiet																			Personalkosten 0,5 Tage / Monat keine Mehrkosten bei Umbaumaßnahmen	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Verhaltensänderungen.			
			Bei Neupflanzungsvorhaben und Ersatzpflanzungsvorhaben geeignete Bäume berücksichtigen																							
			Realisierung der Bäume im öffentlichen Raum																							
5.8	Modellprojekt Dach- und Fassadenbegrünung im städtebaulichen Entwicklungsgebiet	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement)	Analyse möglicher Gebäude																			Abhängig von Fläche und Umsetzung Personalkosten: 0,25 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Verhaltensänderungen.			
			Auswahl geeigneter Umsetzungsformen (extensiv / intensiv)																							
			Ausschreibung und Umsetzung																							
			Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit																							
			Entwicklung eines Leitfadens Dachbegrünung																							
			Feedback / Controlling																							
5.9	Reduzierung der Gebühr für Niederschlagswasser	Stadt Coesfeld Abwasserwerk Coesfeld	Erarbeitung einer Strategie																		Personalkosten: 0,5 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Verhaltensänderungen.				
			Festsetzung von Teilentsiegelungsmaßnahmen																							
			Beschluss zur Gebührenreduzierung auf 80 %																							
			Veröffentlichung Presseartikel																							
5.10	Schulprojekte zum Thema Bienenschutz	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Lehrer Waldjugend Naturschutzbund Imkerverein Coesfeld	Bildung einer Arbeitsgruppe																		Personalkosten: 0,25 Tage / Woche	Organisatorische Maßnahme: Einsparungen durch spätere Verhaltensänderungen.				
			Ansprache der Schulen																							
			Erarbeitung eines Schulprojekts																							
			Durchführung der Projekttag																							
			Veröffentlichung Presseartikel																							

Tabelle 30: Klimaschutzfahrplan der übergeordneten Projekte

Nr.	Titel der Maßnahme	Beteiligte Akteure	Arbeitsschritte	2019				2020				2021				2022				2023				Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Ü1	Teilnahme der Stadt Coesfeld am European Energy Award-Prozess	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadtverwaltung Coesfeld zertifizierter eea-Berater	Politischer Beschluss zur Programmteilnahme (liegt vor)	←																				Personalkosten 0,25 Tage / Monat Programmbeitrag Kosten eea-Berater	Im Rahmen der IST-Analyse fallbezogene Aufdeckung von Optimierungspotenzialen mit direkter Wirkung hinsichtlich Verbrauchs-, Kosten- und Emissionseinsparungen.
			Förderantragstellung	■																					
			Auswahl eines zertifizierten eea Beraters	■																					
			Einführung des eea-Prozesses in der Stadtverwaltung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
			Erfahrungsaustausch mit anderen eea-Kommunen während der Projektlaufzeit					■				■				■				■					
			Feedback / Controlling									■				■				■					
Ü2	Beantragung von Fördermitteln zur Einstellung eines Klimaschutzmanagers	Stadt Coesfeld (Klimaschutzmanagement) Stadtverwaltung Coesfeld Fördermittelstelle	Stellenbeschreibung	←																				Personalkosten: Im Regelfall erfolgt eine Förderung der Stelle für ein Klimaschutzmanagement durch eine nicht rückzahlbare Zuwendung von mindestens 65 % vom BMU für eine Dauer von maximal 3 Jahren.	Der Klimaschutzmanager hat einen großen Einfluss auf die Umsetzungsrate des Maßnahmenkatalogs, der eine deutliche Reduzierung der THG-Emissionen anstrebt.
			Förderantrag BMUB-Klimaschutzinitiative																						
			Stellenausschreibung	■	■																				
			Einarbeitung					■	■																
			Feedback / Controlling					■																	