

Federführung:
60-Stadtplanung, GIS, Bauordnung
Produkt:
60.01 Stadtplanung
60.03 Verkehrsplanung
70.01 Verkehrsanlagen

Datum:
06.03.2020

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen	25.03.2020	Vorberatung
Rat der Stadt Coesfeld	02.04.2020	Entscheidung
Haupt- und Finanzausschuss	27.05.2020	Entscheidung

UrbaneBERKEL TB 1 Davidstraße - Promenade Beschluss Ausbauplanung

Beschlussvorschlag:

Der Ausbau für die Teilbereiche TB 1/1 und TB 1/3 (Abschnitt Promenade und östliche und westliche Gestaltung Gerichtsring) aus dem Projekt „Davidstraße“ erfolgt entsprechend der als Anlage zur Sitzungsvorlage 026/2020 beigefügten Planung.

Sachverhalt:

Der Verlauf der Innenstadt-Berkel („UrbaneBERKEL“) ist in fünf Teilbereiche (TB) gegliedert. Im Juni 2015 erfolgte die Vorstellung und der Grundsatzbeschluss zum Entwurf für vier von fünf Teilbereichen – der Beschluss zum „TB 2 Berkelgasse“ wurde zurückgestellt, bis dort ausreichend Erkenntnisse im Umgang mit dem Berkeldeckel vorliegen.

Im März 2016 hat der Rat der Stadt Coesfeld den Ausbaubeschluss für den „TB 3 – Schlosspark“ und den „TB 5 – Wiemannweg“ getroffen. Der Schlosspark wurde Mitte 2017 und der Großteil des Wiemannwegs Ende 2018 (Ende 2019/Anfang 2020 wurde das letzte Teilstück zwischen Katthagen und Schützenring) fertiggestellt.

Der „TB 4 - Bernhard-v-Galen-Straße 1. Bauabschnitt (BA)“ wurde im Frühjahr 2019 abgeschlossen. An die Maßnahme schloss sich der 2. BA mit der Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Bernhard-von-Galen-Straße/Münsterstraße hin zu einem Mini-Kreisverkehr an. Der Abschnitt wurde im Februar 2020 freigegeben, einzelne kleinere Arbeiten zu Ausstattungselementen finden derzeit noch statt.

Aktuelle Beschlusslage für den „Teilbereich 1 – Davidstraße“:

- Für den gesamten TB 1 wurde ebenfalls im Juni 2015 die Entwurfsplanung beschlossen (Vorlage 134/2015).

- Darüber hinaus erfolgte im Juli 2016 der Ausbaubeschluss für den Abschnitt südlich der Berkelresidenz sowie den angrenzenden öffentlichen Straßenräumen Poststraße und Davidstraße und dem dazwischenliegenden Verbindungsstück (Vorlage 162/2016).
Der Auftrag für die Maßnahme südlich der „Berkelresidenz“ ist vergeben, die Bauarbeiten haben im Februar 2020 begonnen.
- In der nicht-öffentlichen Vorlage 104/2018 wurde im Juli 2018 die Entwurfsplanung für den Parkplatz an der Davidstraße sowie der Umbau der Davidstraße/Poststraße im Grundsatz beschlossen.
- Im November 2018 wurde der Ausbaubeschluss für die Davidstraße/Poststraße und Parkplatz an der Davidstraße (TB 1/5, TB 1/P und TB 1/4.1) gefasst (Vorlage 247/2018)

Mit der vorliegenden Vorlage soll für folgende Flächen des „Teilbereiches 1 – Davidstraße“ ein Ausbaubeschluss eingeholt werden:

- TB 1/1 und TB 1/3 (siehe Anlage 1).

Diese beiden Flächen stellen die letzten noch umzusetzenden Abschnitte für den gesamten Teilbereich 1 dar.

Beschreibung Teilbereiche 1/1 und TB 1/3

Die Gestaltungsdetails werden in dem angehängten Plan zur Ausführungsplanung und in dem Erläuterungsbericht (siehe Anlage 2 und 3) dargestellt.

Der TB 1/3 erstreckt sich entlang der Berkel zwischen der Davidstraße und dem Gerichtsring und wird als Promenade, als Pendant zum Wiemannweg, ausgebaut. Dadurch entsteht an dieser Stelle (bisher als Parkplatzfläche genutzt) eine völlig neue innerstädtische Fuß- und Radwegeverbindung.

Ergänzend dazu wird die Brückensituation am Gerichtsring im TB 1/1 umgestaltet. Der östliche und westliche Bereich des Gerichtsringes (TB 1/1), wird gestalterisch in die Maßnahme einbezogen, sodass eine ablesbare Auftaktsituation für das UrbaneBERKEL-Projekt entsteht.

Kosten:

Die reinen Baukosten für diesen Abschnitt belaufen sich laut Kostenberechnung von SWUP GmbH auf rd. 1.024.000 € brutto. Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebauförderung durch das Land und den Bund mit 60 % gefördert, der Zuwendungsbescheid liegt der Stadt Coesfeld vor.

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben	1.024.000 €
davon Förderung (60%)	614.400 €
davon Eigenanteil (40%)	409.600 €

In der UPB-Sitzung am 25. März 2020 wird der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Herr Matthias Franke (SWUP GmbH) den aktuellen Stand zum „Teilbereich 1 Davidstraße“ sowie im Detail die Ausführungsplanung zum Abschnitt „Promenade“ vorstellen.

Anlagen:

1 – Übersicht Davidstraße Einteilung der Teilbereiche

2 – Ausführungsplanung „TB 1 – Davidstraße“

3 – Entwurfsbeschreibung „Davidstraße - Promenade“