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Finanzierungsbestiitigung Humanitas Lmdenhof Lette

Sehr geehrter Herr Ohmann,

heute schreibe ich Ihnen in der Doppelfunktion als Vorsitzender unseres o. g. Vereins und als
Geschiftsfiihrer der HWS OHG Geuking & Poll.

In einem auf unseren Wunsch und Dringen vereinbarten Beratungstermin mit Herrn Backes

und Herrn Mannteufel am 4. Juni 2004 stellten wir klar, dass wir, besonders nach dem bis

. dahin deutlich gewordenen ™ und abléhnienden ~Vertalten  der Verwaltung, ausreichende

Slcherhelten brauchten um die Fmanmerung des Vorhabens abschheBend kldren zu kénnen.
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Ein wesentlicher Punkt dabei war, dass die mit der Stadt Coesfeld zu schlieBenden Vertréige,
auch die stédtebaulichen Vertrége, zumindest im Entwurf auf dem Tisch liegen miissten, um
diese unsererseits einer anwaltlichen Prufung zuzufithren.

In der Folgezeit bis heute wurden diese Vertrige immer wieder durch uns angemahnt und
mehrfach gegeniiber dem Unterzeichner und auch anderen Personen verbindlich zugesagt.

Bis heute wurden die Entwiirfe nicht vorgelegt.

Selbst wenn Sie die Vertragsentwiirfe bis zum Ende des Monats vorlegen wiirden, bendtigten
wir auf jeden Fall die verstrichene Zeit zur weiteren Bearbeitung. Das heift, wir konnten die
gewlinschte Bestitigung der Finanzierung dann erst zum 31. Mérz 2005 vorlegen.

Da entsprechendé Beschliisse gefasst wurden, die durch Versdumnisse der Verwaltung nicht
eingehalten werden konnten, bitten wir Sie heute um die Einleitung der erforderlichen
MaBnahmen, um weiteren Schaden zu verhindern und das Bauvorhaben nicht zu gefihrden.

Mit freundhchen GruB?/




