## Parkraumkonzept der Stadt Coesfeld: Maßnahmen- und Umsetzungsplan

10.09.2012

Nr.	Handlungsempfehlung/Maßnahme	Teilmaßnahme				itplan		
			2/ 2012		2/ 2013	2014 2	014 2	1/ 2/ 015 2018
	se A:		2/ 2012	1/ 2013	2/ 2013			1/ 2/ 015 2018
6a	Anpassung in der Art der Bewirtschaftung bereits heute bewirtschafteter Stellplätze. Im Wesentlichen: Umstellung der heute mit Parkscheibe bewirtschafteten Plätze auf eine Bewirtschaftung mit Parkschein.	Planungskonzept: - Definition der umzustellenden Plätze - Beschilderung			L			
	Anschaffung von 12 Parkscheinautomaten für 12 Bereiche.	Umsetzung: - Beschilderung - Parkscheinautomaten						
7	Vereinheitlichung der Gebühren in den Parkbauten und an den bestehenden Parkschein- Automaten: Anhebung der Gebühren an den Parkscheinautomaten auf 0,80 € je Stunde.	Umsetzung						
Phas	se B: (Ergebnis: Bewirtschaftung aller Stellplätze im Bewirtschaftungsraum - komplette U	msetzung der Variante 1, Stufe 1)	2/ 2012	1/ 2013	2/ 2013			1/ 2/ 015 201
1a	Schaffung zusätzlicher Stellplätze für Dauerparker außerhalb der Innenstadt (aber noch in einem von Dauerparkern akzeptierten Bereich) im Vorfeld der Erweiterung der Bewirtschaftungszone (Anzahl: ca. 100 Plätze).	Planungskonzept einschließlich Kostenermittlung						
		Umsetzung						
3	Bewirtschaftung der bisher unbewirtschafteten Plätze im definierten Bewirtschaftungsraum. Bewirtschaftung in der Regel mit Parkschein, im Ausnahmefall mit Parkscheibe.	Planungskonzept: - Definition der Bewirtschaftung - Beschilderung						
	Anschaffung von 1 Parkscheinautomaten, Versetzen von 3 bestehenden Automaten.	Umsetzung: - Beschilderung - Parkscheinautomaten						
	ir die Umsetzung der Phase B zwingend erforderliche Maßnahmen:			1/ 2013	2/ 2013			1/ 2/ 015 201
	Zur Festlegung geeigneter Bereiche für Dauerparkerstellplätze vorbereitende differenzierte Befragung in den Stellplatzbereichen, die für eine Umwandlung vorgesehen sind.	Befragung						
2	Zusätzliche Nachfrageerhebung im Norden und Westen der Innenstadt zur Ermittlung der dort noch vorhandenen freien Kapazitäten und endgültigen Festlegung der Anzahl tatsächlich zu schaffender, neuer Stellplätze für Dauerparker	Nachfrageerhebung						
5	Ausweisung/Ergänzung der Bewohner-Parkzonen, Abgrenzung in Anlehnung an die Abgrenzung der Parkzonen.	Planungskonzept einschließlich Kostenermittlung						
		Umsetzung						
6b	Anpassung/Einführung einer Halteverbotszone für die gesamte Innenstadt	Planungskonzept einschließlich Kostenermittlung						
		Umsetzung						
Phas	se C:		2/ 2012	1/2013	2/ 2013	1/ 2014 2	2/ 014 2	1/ 2/ 015 201
8	Intensivierung der Parkraumüberwachung: Aufstockung des Personals von heute 1,5 auf mind. 3 Personalstellen.	Aufstockung des Personals						
Phase D: Sonstige Maßnahmen				1/ 2013	2/ 2013	1/ 2014 2	2/ 014 2	1/ 2/ 015 201
4	Ausweisung und Integration einer zusätzlichen Parkroute für die Parkzone IV in die statische Wegweisung zur Minimierung des Parksuchverkehrs.	Planungskonzept einschließlich Kostenermittlung						
		Umsetzung						
9	Rücknahme des bislang kostenlosen Parkens in den ersten 15 Minuten in den Parkbauten (Marktgarage und Krankenhaus).	Umsetzung						A    -
10a	Ermittlung der Kosten für eine dynamisches Parkleitsystem und Gegenüberstellung zu der Erlösen aus einer Ausweitung der Bewirtschaftung.	Planungskonzept einschließlich Kostenermittlung						
		Umsetzung Parkleitsystem						
10b	Bewirtschaftung der größeren Stellplatzbereiche aus der Stufe 1 (Marienring und Kapuzinerstraße) und ggf. des Parkplatzes an der Agentur für Arbeit (aus der eigentlich verworfenen Stufe 2) mit Parkscheinen, Regelung der Zu- und Abfahrt mit Hilfe einer Schrankenanlage.	Untersuchung, Planungskonzept						
		Umsetzung						
	Aufstockung des Parkplatzes Davidstraße: Prüfung, ob eine Umsetzung wirtschaftlich sinnvoll, finanzierbar und technisch machbar ist (im Zusammenhang mit der Einbeziehung des Bereiches Davidstraße in das Parkleitsystem).	Untersuchung			n Zusamr ebauung o rreals		g mit	
12	Verbesserung bei der Einbindung (Anmeldung) der Parkbauten in moderne Navigationssysteme.	Anmeldung						
	Dec.	ı tandteil der aktuellen Beschlussvorlage ′	. 50/0/	140		1		